公路基础建设工程概预算编制办法
第1章  总则

一、为构建节约型公路行业，适应公路交通建设发展的需要，合理确定和有效控制工程造价，提高公路建设项目工程造价的编制质量，规范工程造价文件的编制，根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］206号）的规定，结合公路行业的特点，制订《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（以下简称本办法）。 
二、本办法适用于新建和改建的公路工程基本建设项目工程概算、预算的编制和管理。农村公路可参照本办法执行，具体计算方法和计费标准由各省、自治区、直辖市交通主管部门制定。 
三、概算或修正概算是初步设计文件或技术设计文件的重要组成部分。概算应控制在批准的建设项目可行性研究报告投资估算允许浮动幅度范围内。概算经批准后是基本建设项目投资最高限额，是编制建设项目计划、确定和控制建设项目投资的依据，是控制施工图设计和施工图预算的依据，是衡量设计方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据，是考核建设项目投资效果的依据。设计单位应按不同的设计阶段编制概算和修正概算。编制概算或修正概算，应全面了解工程所在地的建设条件，掌握各项基础资料，正确引用规定的定额、取费标准、工资单价和材料设备价格，按本办法的规定进行编制，使概算能完整、准确地反映设计内容。 以批准的初步设计进行施工招标的工程，其标底或造价控制值应在批准的总概算范围内。 
四、预算是施工图设计文件的重要组成部分，是设计阶段控制工程造价的主要指标。预算经审定后，是确定工程造价、编制或调整固定资产投资计划和考核工程成本的依据。预算应根据施工图设计的工程量和施工方法，按照规定的定额、取费标准、工资单价、材料设备预算价格依本办法在开工前编制并报请批。 以施工图设计进行施工招标的工程，经审定后的施工图预算是编制标段清单预算，工程标底或造价控制值的依据，也是分析、考核施工企业投标报价合理性的参考；对不宜实行招标而采用施工图预算加调整价结算的工程，经审定后的施工图预算可作为确定合同价款的基础或作为审查施工企业提出的施工预算的依据。 施工图预算是考核施工图设计经济合理性的依据。施工图设计应控制在批准的初步设计及其概算范围之内。如单位工程预算突破相应概算时，应分析原因，对施工图设计中不合理部分进行修改，对其合理部分应在总概算投资范围内调整解决。 
五、概算、预算均由有资格的设计、工程（造价）咨询单位负责编制，编制、审核人员必须持有公路工程造价人员执业资格证书，并对工程造价文件的编制质量负责。 当一个建设项目有几个设计（咨询）单位共同承担设计时，各设计（咨询）单位应负责编制所承担设计的单项或单位工程概（预）算，主体设计（咨询）单位应负责编制原则和依据、工程设备与材料价格、取费标准等的协调与统一，汇编总概（预）算，并对全部概（预）算的编制质量负责。 
六、公路管理、养护及服务房屋应执行工程所在地的地区统一定额及相应的其他工程费和间接费定额，但其费用应按本办法中的项目划分及计算办法编制。 
七、概算和预算编制必严格执行国家的方针、政策和有关制度，符合公路设计、施工技术规范。文件应达到的质量要求是：符合规定、结合实际、经济合理、提交及时、不重不漏、计算正确、字迹打印清晰、装订整齐完善。 
八、设计（咨询）单位应加强基本建设经济管理工作，配备和充实公路工程造价人员，切实做好概、预算的编制工作。公路工程造价人员应不断提高专业素质，掌握设计、施工情况，做好设计方案的经济比较，使技术工作和经济工作结合起来，全面、有效地提高设计质量，合理确定工程造价。 
九、各省、自治区、直辖市交通主管部门，可在本办法的基础上结合当地实际情况制定补充规定，并报交通部备案。
第二章 概、预算编制方法
公路工程建设项目概算、预算应分别以《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》为依据。编制概、预算时应根据概、预算定额规定的各工程项目的人工、材料、机械台班消耗量和按本办法第三章规定的概、预算编制时工程所在地的人工费工日单价、材料预算单价和机械台班单价计算出各工程项目的工、料、机费用，并按本办法的规定计算各项费用。概、预算的材料、机械台班单价及各项费用的计算都应通过规定的表格反映。
各种表格的计算顺序和相互关系见图2-1。[image: http://files1.roadcost.com/UpLoadFiles/image/2011-12/23/01.png]
第一节 概、预算编制依据
一、   概算（修正概算）编制依据
1、  国家发布的有关法律、法规、规章、规程等。
2、  现行的《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》及本办法。
3、  工程所在地省级交通主管部门发布的补充计价依据。
4、  批准的可行性研究报告（修正概算时为初步设计文件）等有关资料。
5、  初步设计（或技术设计）图纸等设计文件。
6、  工程所在地的人工、材料、机械及设备预算价格等。
7、  工程所在地的自然、技术、经济条件等资料。
8、  工程施工方案。
9、  有关合同、协议等。
10、其他有关资料。
二、   预算编制依据
1、国家发布的有关法律、法规、规章、规程等。
2、现行的《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》及本办法。
3、工程所在地省级交通主管部门发布的补充计价依据。
4、批准的初步设计文件（或技术设计文件，若有）等有关资料。
5、施工图纸等设计文件。
6、工程所在地的人工、材料、设备预算价格等。
7、工程所在地的自然、技术、经济条件等资料。
8、工程施工组织设计或施工方案。
9、有关合同、协议等。
10、其他有关资料。
第二节 概、预算文件组成
概、预算文件由封面及目录，概、预算编制说明及全部概、预算计算表格组成。
一、封面及目录
概、预算文件的封面和扉页应按《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》中的规定制作，扉页的次页应有建设项目名称，编制单位，编制、复核人员姓名并加盖执业（从业）资格印章，编制日期及第几册共几册等内容。目录应按概、预算表的表号顺序编排。
二、概、预算编制说明
概、预算编制完成后，应写出编制说明，文字力求简明扼要。应叙述的内容一般有：
1．建设项目设计资料的依据及有关文号，如建设项目可行性研究报告批准文件号、初步设计和概算批准文号（编修正概算及预算时），以及根据何时的测设资料及比选方案进行编制的等。
2．采用的定额、费用标准，人工、材料、机械台班单价的依据或来源，补充定额及编制依据的详细说明。
3．与概、预算有关的委托书、协议书、会议纪要的主要内容（或将抄件附后）。
4．总概、预算金额，人工、钢材、水泥、木料、沥青的总需要量情况，各设计方案的经济比较，以及编制中存在的问题。
5．其他与概、预算有关但不能在表格中反映的事项。
三、概、预算表格
公路工程概、预算应按统一的概、预算表格计算（表格式样见附录七），其中概、预算相同的表式，在印制表格时，应将概算表与预算表分别印制。
四、甲组文件与乙组文件
概、 预算文件是设计文件的组成部分，按不同的需要分为两组，甲组文件为各项费用计算表，乙组文件为建筑安装工程费各项基础数据计算表（只供审批使用）。甲、乙 组文件应按《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》关于设计文件报送份数，随设计文件一并报送。报送乙组文件时，还应提供“建筑安装工程费各项基础数据 计算表”的电子文档和编制补充定额的详细资料，并随同概、预算文件一并报送。
乙组文件中的“建筑安装工程费计算数据表”（08-1表）和“分项工程概（预）算表”（08-2表）应根据审批部门或建设项目业主单位的要求全部提供或仅提供其中的一种。
概、预算应按一个建设项目（如一条路线或一座独立大、中桥、隧道）进行编制。当一个编制项目需要分段或分部编制时，应根据需要分别编制，但必须汇总编制“总概（预）算汇总表”。
甲、乙组文件包括的内容如下：
甲组文件：
²        编制说明

²        总概（预）算人工、主要材料、机械台班数量汇总表（02-1表）
 
 
总概（预）算汇总表
建设项目名称：                                                                                第     页 共     页                                                          01-1表
	项次
	工程或费用名称
	单位
	总数量
	概（预）算金额（元）
	技术经济指标
	各项费用比例（％）
	备注
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	填表说明：1、一个建设项目分若干单项工程编制概（预）算时，应通过本表汇总全部建设项目概（预）算金额。
2、本表反映一个建设项目的各项费用组成，概（预）算总值和技术经济指标。
3、本表项次、工程费用名称、单位、总数量、概（预）算金额应由各单项或单位工程总概（预）算表（01表）转来，“目”、“节”可视需要增减，“项”应保留。
4、“技术经济指标”以各项概（预）算金额汇总合计除以相应总数量计算；“各项费用比例”以汇总的各项目概（预）算金额合计除以总概（预）算金额合计计算。
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


编制：                                                                                                          复核：
 
 
 
 
²        总概（预）算人工、主要材料、机械台班数量汇总表（02-1表）
 
 
总概（预）算人工、主要材料、机械台班数量汇总表
建设项目名称：                                                   第 页共 页                                                    02-1表
	序号
	规格名称
	单位
	总数量
	编   制   范   围

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：1.一个建设项目分若干个单项工程编制概（预）算时，应通过本表汇总全部建设项目的人工、主要材料、机械台班数量。
2.本表各栏数据均由各单项或单位工程概（预）算中的人工、主要材料、机械台班数量汇总表（02表）转来，编制范围指单项或单位工程。
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
编制：                                                                                                                          复核：
 
 
 
 
²        总概（预）算（01表）
 
 
 
总概（预）算表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                                         第 页 共 页 01表
	项
	目
	节
	细目
	工程或费用名称
	单位
	数量
	概（预）算金额
（元）
	技术经济指标
	各项费用比例
（%）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：1.本表反映一个单项或单位工程的各项费用组成，概（预）算金额，技术经济指标等。
2.本表“项”“目”“节”“工程或费用名称”、“单位”等应按概（预）算项目表的序列及内容填写。“目”、“节”可视需要增减，但“项”应保留。
3.“数量”、“概（预）算金额”由建筑工程费计算表（03表），设备、工具、器具购置费计算表（05表）、工程建设其他费用及回收金额计算表（06表）转来。
4.“技术经济指标”以各项目概（预）算金额除以相应数量计算；“各项费用比例”以各项概（预）算金额除以总概（预）算金额计算。
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
编制：                                                                                                                  复核：
 
 
 
²        人工、主要材料、机械台班数量汇总表（02表）
 
 
人工、主要材料、机械台班数量汇总表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                         第    页共    页    02表
	序号
	规格名称
	单位
	总数量
	分   项   统   计
	场外运输损耗
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	填表说明：1.本表各栏数据由分项工程概（预）算基础数据表（08表）及辅助生产工、料、机械台班单位数量表（12表）经分析计算后统计而来。
2.发生的冬、雨季及夜间施工增工及临时设施用工，根据有关附录规定计算后列入本表有关项目内。
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


编制：                                                                                                              复核
 
 
 
²        建筑安装工程费计算表（03表）
 
 
 
建筑安装工程费计算表
建设项目名称：
编制范围：                                                                             第    页共    页    03表
	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	直接费（元）
	间接费
（元）
	利润（元）费率％
	税金（元）综合税率％
	建筑安装工程费

	
	
	
	
	直接工程费
	其 他
工程费
	合计
	
	
	
	合计（元）
	单价（元）

	
	
	
	
	人工费
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	机械
使用费
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：1.本表各栏之间关系，5～7均由08表经计算转来；8＝5+6+7；9＝8×9的费率或    （5+7）×9的费率；10＝8+9；11＝5×规费综合费率+10×企业管理费综合费率；12＝（10+11—规费）×12的费率；13＝（10+11+12）×综合税率；14＝10+11+12+13；15＝14÷4。
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
编制：                                                                                                              复核：
  
²        其他工程费及间接综合费率计算表（04表）
 
 
其他工程费及间接费综合费率计算表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                                              第    页共    页    04表
	序号
	工程类别
	其他工程费费率(%)
	间接费费率（％）

	
	
	冬季施工增加费
	雨季施工增加费
	夜间施工增加费
	高原地区施工增加费
	风沙地区施工增加费
	沿海地区施工增加费
	行车干扰工程施工费
	安全文明施工措施费
	临时设施费
	施工辅助费
	工地转移费
	综合费率
	规费
	企业管理费

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	养老保险费
	失业保险费
	医疗保险费
	住房公积金
	工伤保险费
	综合费率
	基本费率
	主副食运费补贴
	职工探亲路费
	职工取暖补贴
	财务费用
	综合费率

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	填表说明：本表应根据建设工程项目具体情况，按概（预）算编制办法有关规定填入数据计算。其中：14＝3+4+5+8+10+11+12+13；15＝6+7+9；21＝16+17+18+19+20；27＝22+23+24+25+26。
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
编制：                                                                                                              复核：
²        设备、工具、器具购置费计算表（05表）
 
 
 
设备、工具、器具购置费计算表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                                          第     页共     页      05表
	序号
	设备、工具、器具规格名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	填表说明：本表应根据具体的设备、工具、器具购置清单进行计算，包括设备规格、单位、数量、单价以及需要说明的有关问题。
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
编制：                                                                                                               复核：
 
 
 
²        工程建设其他费用及回收金额计算表（06表）
 
 
工程建设其他费用及回收金额计算表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                                          第     页共     页      06表
	序号
	费用名称及回收金额项目
	说明及计算式
	金额（元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	填表说明：本表应按具体发生的工程建设其他费用项目填写，需要说明和具体计算的费用项目依次相应在说明及计算式栏内填写或具体计算，各项费用具体填写如下：
1.土地征用及拆迁补偿费应填写土地补偿单价、数量和安置补助费标准、数量等，列式计算所需费用，填入金额栏。
2、建设项目管理费包括建设单位（业主）管理费，工程质量监督费、工程监理费、工程定额测定费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验检测费，按“建筑安装工程费×费率”或有关定额列式计算。
3、研究试验费应根据设计需要进行研究试验的项目分别填写项目名称及金额或列式计算或进行说明。
4、建设项目前期工作费按国家有关规定填入本表，列式计算。
5、其余有关工程建设其他费用的填入和计算方法，根据规定依次类推。
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
编制：                                                                                                                复核：
 
 
 
 
²        人工、材料、机械台班单价汇总表（07表）
人工、材料、机械台班单价汇总表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                                          第     页 共     页      07表
 
	序号
	名称
	单位
	代号
	预算金额（元）
	备注
	序号
	名称
	单位
	代号
	预算金额（元）
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：本表预算单价主要由材料预算单价计算表（09表）和机械台班单价计算表（11表）转来。
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乙组文件：
²        建筑安装工程费计算数据表（08-1表）
建筑安装工程费计算数据表
建设项目名称：                 编制范围：                                数据文件编号：                                  公路等级：
路线或桥梁长度（km）：         路基或桥梁宽度（m）：                                第     页共     页      08—1表
	项目
代号
	本项
目数
	目的
代号
	本目
节数
	节的代号
	本节细目数
	细目的代号
	费率编号
	定额个数
	定额代号
	项或目或节或细目或定额的名称
	单位
	数量
	定额调整情况

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：1、本表应逐行从左到右横向跨栏填写。
2、“项 ”、“目”、“节”、“细目”、“定额”等的代号应根据实际需要按本办法附录四概、预算项目表及《公路工程预算定额》、《公路工程预算定额》的序列及内容填写。
          3、本表主要是为利用计算机软件编制概、预算提供基础数据，具体填表规则由软件用户手册详细制定。
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²        分项工程概（预）算表（08-2表）
分项工程概（预）算表
编制范围：
工程名称：                                                                         第     页 共     页      08-2表
	编号
	工 程 项 目
	 
	 
	 
	合计

	
	工 程 细 目
	 
	 
	 
	

	
	定 额 单 位
	 
	 
	 
	

	
	工 程 数 量
	 
	 
	 
	

	
	定 额 表 号
	 
	 
	 
	

	
	工、料、机名称
	单位
	单位（元）
	定额
	数量
	金额（元）
	定额
	数量
	金额（元）
	定额
	数量
	金额（元）
	数量
	金额（元）

	1
	人工
	工日
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	定额基价
	元
	填表说明：1．本表按具体分项工程项目数量、对应概（预）算定额子目填写，单价由07表转来，金额=工、料、机各项的单位×定额×数量。
2.其他工程费按相应项目的直接工程费或人工费与施工机械使用费之和×规定费率计算。
3.规费按相应项目的人工费×规定费率计算。
4.企业管理费按相应项目的直接费×规定费率计算。
5.利润按相应项目的（直接费+间接费—规费）×利润率计算。
6.税金按相应项目的（直接费+间接费+利润）×税率计算。
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	直接工程费
	元
	
	 
	 

	 
	其他工程费
	I
	元
	
	 
	 

	 
	
	II
	元
	
	 
	 

	 
	间接费
	规费
	元
	
	 
	 

	 
	
	企业管理费
	元
	
	 
	 

	 
	利润及税金
	元
	
	 
	 

	 
	建筑安装工程费
	元
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

²        材料预算单价计算表（09表）
材料预算单价计算表
建设项目名称：
编 制 范 围：                                                                                                                                                      第    页共    页       09表
	序号
	规格名称
	单位
	原价（元）
	运杂费
	原价运费合计（元）
	场外运输损耗
	采购及保管费
	预算
单价（元）

	
	
	
	
	供应
地点
	运输方式、比重及运距
	毛重系数或单位毛量
	运杂费构成说明或计算式
	单位运费（元）
	
	费率（％）
	金额（元）
	费率（％）
	金额（元）
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：1、本表计算各种材料自供应地点或料场至工地的全部运杂费与材料原价及其他费用组成预算单价。
2、运输方式按火车、汽车、船舶等及所占运输比重填写。
3、毛重系数、场外运输损耗、采购及保管费按规定填写。
4、根据材料供应地点、运输方法、运输单价、毛重系数等，通过运杂费构成说明或计算式，计算得出材料单位运费。
5、材料原价与单位运费、场外运输损耗、采购及保管费组成材料预算单价。
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²        自采材料料场价格计算表（10表）
自采材料料场价格计算表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                                                                    第    页共   页       10表
	序号
	定额号
	材料规格名称
	单位
	料场
价格（元）
	人工（工日）
单价（元）
	间接费（元）（占人工费 ％）
	（         ）
单价     （元）
	（         ）
单价     （元）
	（         ）
单价     （元）
	（         ）
单价     （元）

	
	
	
	
	
	定额
	金额
	 
	定额
	金额
	定额
	金额
	定额
	金额
	定额
	金额

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：1、本表主要用于分析计算自采材料料场价格，应将选用的定额人工、材料、机械台班数量全部列出，包括相应的工、料、机单价。
2、材料规格用途相同而生产方式（如人工捶碎石、机械轧碎石）不同时，应分别计算单价，再以各种生产方式所占比重根据合计价格加权平均计算料场价格。
3、定额中机械台班有调整系数时，应在本表内计算。
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²        机械台班单价计算表（11表）
机械台班单价计算表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                                                                    第    页共   页       11表
	序号
	定额号
	机械规格名称
	台班单价（元）
	不变费用（元）
	可变费用（元）

	
	
	
	
	调整系数：
	人工：（元／工日）
	汽油：（元／kg）
	柴油：（元／kg）
	……
	合计

	
	
	
	
	定额
	调整值
	定额
	金额
	定额
	金额
	定额
	金额
	定额
	金额
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：1、本表应根据公路工程机械台班费用定额进行计算。不变费用如有调整系数应填入调整值；可变费用各栏填入定额数量。
2、人工、动力燃料的单价由材料预算单价计算表（09表）中转来。
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²        辅助生产工、料、机械台班单位数量表（12表）

 
辅助生产工、料、机械台班数量表
建设项目名称：
编制范围：                                                                                                                                                    第    页共   页       12表
	序号
	规格名称
	单位
	人工（工日）
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	填表说明：本表各栏数据由自采材料料场价格计算表（10表）统计而来。
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第三节 概、预算项目
概、预算项目应按项目表的序列及内容编制，如实际出现的工程和费用项目与项目表的内容不完全相符时，一、二、三部分和“项”的序号应保留不变，“目”、“节”、“细目”可随需要增减，并按项目表的顺序以实际出现的“目”、“节”“细目”依次排列，不保留缺少的“目”、“节”、“细目”序号。如第二部分，设备、工具、器具购置费在该项工程中不发生时，第三部分工程建设其他费用仍为第三部分。同样，路线工程第一部分第六项为隧道工程，第七项为公路设施及预埋管线工程，若路线中无隧道工程项目，但其序号仍保留，公路设施及预埋管线工程仍为第七项。但如“目”或“节”或“细目”发生这样情况时，可依次递补改变序号。路线建设项目中的互通式立体交叉、辅道、支线，如工程规模较大时，也可按概、预算项目表单独编制建筑安装工程，然后将其概、预算建安工程总金额列入路线的总概、预算表中相应的项目内。
概、预算项目主要包括以下内容：
第一部分  建筑安装工程费
第一项                               临时工程
第二项                               路基工程
第三项                               路面工程
第四项                               桥梁涵洞工程
第五项                               交叉工程
第六项                               隧道工程
第七项                               公路设施及预埋管线工程
第八项                               绿化及环境保护工程
第九项                               管理、养护及服务房屋
第二部分  设备及工具、器具购置费
第三部分  工程建设其他费用
项目表的详细内容见附录四。
第四节 概、预算费用的组成
概、预算费用的组成如下：
[image: http://files1.roadcost.com/UpLoadFiles/image/2011-12/18/02.png]
[image: http://files1.roadcost.com/UpLoadFiles/image/2011-12/18/03.png]


第三章 预算表之和计算方法
第一节：建筑安装工程费
关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告 

中华人民共和国交通运输部公告 2011年第83号　

主题词：公路 概算 预算 修订 公告

交通运输部办公厅 2011年12月9日印发
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建筑安装工程费包括直接费、间接费、利润及税金。
其他工程费及间接费取费标准的工程类别划分如下：
1、人工土方：系指人工施工的路基、改河等土方工程，以及人工施工的砍树、挖根、除草、平整场地、挖盖山土等工程项目，并适用于无路面的便道工程。
2、机械土方：系指机械施工的路基、改河等土方工程，以及机械施工的砍树、挖根、除草等工程项目。
3、汽车运输：系指汽车、拖拉机、机动翻斗车等运用送的路基、改河土（石）方，路面基层和面层混合料、水泥混凝土及预制构件、绿化苗、木等。
4、  人工石方：系指人工施工的路基、改河等石方工程，以及人工施工的挖盖山石项目。
5、  机械石方：系指机械施工的路基、改河等石方工程（机械打眼即属机械施工）。
6、  高级路面：系指沥青混凝土路面、厂拌沥青碎石路面和水泥混凝土路面的面层。
7、  其他路面：系指除高级路面以外的其他路面面层，各等级路面的基层、底基层、垫层、透层、粘层、封层，采用结合料稳定的路基和软土等特殊路基处理等工程，以及有路面的便道工程。
8、  构造物Ⅰ：系指无夜间施工的桥梁、涵洞、防护（包括绿化）及其他工程，交通工程及沿线设施工程（设备安装及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网除外）。以及临时工程中的便桥、电力电讯线路、轨道铺设等工程项目。
9、  构造物Ⅱ：系指有夜间施工的桥梁工程。
10、  构造物Ⅲ：系指商品混凝土（包括沥青混凝土和水泥混凝土）的浇筑和外购构件及设备的安装工程。商品混凝土和外购构件及设备的费用不作为其他工程费和间接费的计算基数。
11、   技术复杂大桥：系指单孔跨径在120m以上（含120m）和基础水深在10m以上（含10m）的大桥主桥部分的基础、下部和上部工程。
12、   隧道：系指隧道工程的洞门及洞内土建工程。
13、   钢材及钢结构：系指钢桥及钢吊桥的上部构造，钢沉井、钢围堰、钢套箱及钢护筒等基础工程，钢索塔，钢锚箱，钢筋及预应力钢材，模数式及橡胶板式伸缩缝，钢盆式橡胶支座，四氟板式橡胶支座，金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网等工程项目。
购买路基填料的费用不作为其他工程费和间接费的计算基数。
[bookmark: 直接费]一、               直接费
直接费是由直接工程费和其他工程费组成。
[bookmark: 直接工程费]（一）      直接工程费
直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。
[bookmark: 人工费]1．   人工费
人工费系指列入概、预算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：
（1）基本工资。系指发放生产工人的基本工资，流动施工津贴和生产工人劳动保护费，以及职工缴纳的养老、失业、医疗保险费和住房公积金等。
生产工人劳动保护费系指按国家有关部门规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，徒工服装补贴，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。
（2）工资性补贴。系指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，地区津贴等。
（3）生产工人辅助工资。系指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括开会和执行必要的社会义务时间的工资，职工学习，培训期的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响停工期的工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
（4）职工福利费。系指按国家规定标准计提的职工福利费。
人工费以概、预算定额人工工日数乘以每工日人工费计算。
公路工程生产工人每工日人工费按如下公式计算：
人工费（元/ 工日）=[基本工资（元/月）+地区生活补贴（元/月）+工资性津贴（元/月）] *（1+14%）*12月/240（工日）
式中各项说明如下：
（1）生产工人基本工资：按不低于工程所在地政府主管部门发布的最低工资标准的1.2倍计算。
（2）地区生活补贴：指国家规定的边远地区生活补贴、特区补贴。
（3）工资性津贴：指物价补贴，煤、燃气补贴，交通费补贴等。
以上各项标准由各省、自治区、直辖市公路（交通）工程造价（定额）管理站根据当地人民政府的有关规定核定后公布执行，并抄送交通部公路司备案，并应根据最低工资标准的变化情况及时调整公路工程生产工人工资标准。
人工费单价仅作为编制概、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。
[bookmark: 材料费]2．   材料费
材料费系指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构（配）件、零件、半成品、成品的用量和周转材料的摊销量，按工程所在地的材料预算价格计算的费用。
材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。
材料预算价格=（材料原价+运杂费）*（1+场外运输损耗率）*（1+采购及保管费率）—包装品回收价值
[bookmark: 材料原价]（1）         材料原价
各种材料原价按以下规定计算。
外购材料：国家或地方的工业产品，按工业产品出厂价格或供销部门的供应价格计算，并根据情况加计供销部门手续费和包装费。如供应情况、交货条件不明确时，可采用当地规定的价格计算。
地方性材料：地方性材料包括外购的砂、石材料等，按实际调查价格或当地主管部门规定的预算价格计算。
自采材料：自采的砂、石、粘土等到自采材料，按定额中开采单价加辅助生产间接费和矿产资源税（如有）计算。
材料原价应按实计取。各省、自治区、直辖市公路（交通）工程造价（定额）管理站应通过调查，编制本地区的材料价格信息，供编制概、预算使用。
[bookmark: 运杂费]（2）         运杂费
运杂费系指材料自供应地点至工地仓库（施工地点存放材料的地方）的运杂费用，包括装卸费、运费，如果发生，还应计囤存费及其他杂费（如过磅、标签、支撑加固、路桥通行等费用）。
通过铁路、水路和公路运输部门运输的材料，按铁路、航运和当地交通部门规定的运价计算运费。
施工单位自办的运输，单程运距15km以上的长途汽车运输按当地交通部门规定的统一运价计算运费；单程运距5~15km的汽车运输按当地交通部门规定的统一运价计算运费。，当工程所在地交通不便、社会运输力量缺乏时，如边远地区和某些山岭区，允许按当地交通部门规定的统一运价加50%计算运费；单程运距5km及以内的汽车运输以及人力场外运输，按预算定额计算运费，其中人力装卸和运输另按人工费加计辅助生产间接费。
一种材料如有两个以上的供应点时，都应根据不同的运距、运量、运价采用加权平均的方法计算运费。
由于预算定额中汽车运输台班已考虑工地便道特点，以及定额中已计入了“工地小搬运”项目，因此平均运距中汽车运输便道里程不得乘调整系数，也不得在工地仓库或堆料场之外再加场内运距或二次倒运的运距。
有容器或包装的材料及长大轻浮材料，应按表3-1规定的毛重计算。桶装沥青、汽油、柴油按每吨摊销一个旧汽油桶计算包装费（不计回收）。
[bookmark: 场外运输损耗]（3）         场外运输损耗
场外运输损耗系指有些材料在正常的运输过程中发生的损耗，这部分损耗应摊入材料单价内。材料场外运输操作损耗率见表3-2。
材料毛重系数及单位毛量表                                                  表3-1
	材料名称
	单位
	毛重系数
	单位毛重

	爆破材料
	t
	1.35
	－

	水泥、块状沥青
	t
	1.01
	－

	铁钉、铁件、焊条
	t
	1.10
	－

	液体沥青、液体燃料、水
	t
	桶装1.17,油罐车装1.00
	－

	木料
	m3
	－
	1.000t

	草袋
	个
	－
	0.004t


材料场外运输操作损耗率表（％）
	材料名称
	场外运输（包括一次装卸）
	每增加一次装卸

	块状沥青
	0.5
	0.2

	石屑、碎砾石、砂砾、煤渣、工业废渣、煤
	1.0
	0.4

	砖、瓦、桶装沥青、石灰、粘土
	3.0
	1.0

	草   皮
	7.0
	3.0

	水泥（袋装、散装）
	1.0
	0.4

	砂
	一般地区
	2.5
	1.0

	
	多风地区
	5.0
	2.0


注：汽车运水泥如运距超过500km时，增加损耗率：袋装0.5%。
[bookmark: 采购及保管费]（4）         采购及保管费
材料采购及保管费系指材料供应部门（包括工地仓库以及各级材料管理部门）在组织采购、供应和保管材料过程中，所需的各项费用及工地仓库的材料储存损耗。
材料采购及保管费，以材料的原价加运杂费及场外运输损耗的合计数为基数，乘以采购保管费率计算。材料的采购及保管费费率为2.5%。
外购的构件、成品及半成品的预算价格，其计算方法与材料相同，但构件（如外购的钢桁梁、钢筋混凝土构件及加工钢材等半成品）的采购保管费率为1%。
商品混凝土预算价格的计算方法与材料相同，但其采购保管费率为0.
[bookmark: 施工机械使用费]3．   施工机械使用费
施工机械使用费系指列入概、预算定额的施工机械台班数量，按相应的机械台班费用定额计算的施工机械使用费和小型机具使用费。
施工机械台班预算价格应按交通部公布的《公路工程机械台班费用定额》计算，台班单价由不变费用和可变费用组成。不变费用包括折旧费、大修理费、经常修理费、安装拆卸及辅助设施费等；可变费用包括机上人员人工费、动力燃料费、养路费及车船使用税。可变费用中的人工工日数及动力燃料消耗量，应以机械台班费用定额中的数值为准。台班人工费工日单价同生产工人人工费单价。动力燃料费用则按材料费的计算规定计算。
当工程用电为自行发电时，电动机械每kw.h（度）电的单价可由下述近似公式计算：
A=0.24K/N
式中：A——每kw.h电单价（元）；
K——发电机组的台班单价（元）；
N——发电机组的总功率（kw）。
[bookmark: 其他工程费]（二）      其他工程费
其他工程费系指直接工程费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用。内容包括冬季施工增加费、雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰工程施工增加费、安全及文明施工措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等九项。公路工程中的水、电费及因场地狭小等特殊情况而发生的材料二次搬运等其他工程费已包括在概、预算定额中，不再另计。
[bookmark: 冬季施工增加费]1．   冬季施工增加费
冬季施工增加费系指按照《公路施工及验收规范》所规定的冬季施工要求，为保证工程质量和安全生产所需采取的防寒保温设施，工效降低和机械作业率降低以及技术操作过程的改变等所增加的有关费用。
冬季施工增加费的内容包括：
①     因冬季施工所需增加的一切人工、机械与材料的支出。
②     施工机具所需修建的暖棚（包括拆、移），增加油脂及其他保温设备费用。
③     因施工组织设计确定，需增加的一切保温、加温及照明等有关支出。
④     与冬季施工有关的其他各项费用，如清除工作地点的冰雪等费用。
冬季气温区的划分是根据气象部门提供的满十五年以上的气温资料确定的。每年秋冬第一次连续5天出现室外日平均温度在5℃以下，日最低温度在-3℃以下的第一天算起，至第二年春夏最后一次连续5天出现同样温度的最末一天为冬季期。冬季期内平均气温在-1℃以上者为冬一区，-1~-4℃者为冬二区,-4~-7℃者为冬三区,-7~-10℃者为冬四区,-10~-14℃者为冬五区,-14℃以下为冬六区.冬一区内平均气温低于0℃的连续天数在70天以内的为Ⅰ副区，70天以上的为Ⅱ副区，冬二区内平均气温低于0℃的连续天数在100天以内的为Ⅰ副区，100天以上的为Ⅱ副区。
气温高于冬一区，但砖石混凝土工程施工须采取一定措施的地区为准冬季区，准冬季区分两个副区，简称准一区、准二区。凡一年内日最低气温在0℃以下的天数多于20天的，日平均气温在0℃以下的天数少于15天的为准一区，多于15天的为准二区。
全国各地的冬季区划分见附录七。若当地气温资料与附录七中划定的冬季气温区划分有较大出入时，可按当地气温资料及上述划分标准确定工程据地的冬季气温区。
冬季施工增加费的计算方法，是根据各类工程的特点，规定各气温区的取费标准。为了简化计算手续，采用全年平均摊销的方法，即不论是否在冬季施工，均按规定的取费标准计取冬季施工增加费。一条路线穿过两个以上的气温区时，可分段计算或按各区的工程量比例求得全线的平均增加率，计算冬季施工增加费。
冬季施工增加费以各类工程的直接工程费之和为基数，按工程所在地的气温区选用表3-3的费率计算。
[bookmark: 雨季施工增加费]2.雨季施工增加费
雨季施工增加费系指雨季期间施工为保证工程质量和安全生产所需采取的防雨、排水、防潮和防护措施、工效降低和机械作业率降低以及技术作业过程的改变，所需增加的有关费用。
雨季施工增加的内容包括：
①因雨季施工所需增加的工、料、机费用的支出，包括工作效率的降低及易被雨水冲毁的工程所增加的工作内容等（如基坑坍塌和排水沟等堵塞的清理、路基边坡冲沟的填被等）。
②路基土方工程的开挖和运输，因雨季施工（非土壤中水影响）而影响的粘除工具，降低工效所增加的费用。
③因防止雨水必须采取的防护措施的费用，如挖临时排水沟、防止基坑坍塌所需的支撑、挡板等 。
④材料因受潮设备的费用。
⑤增加防雨、防潮设备的费用。
⑥其他有关雨季施工所需增加的费用，如因河水高涨致使工作困难而增加的费用等。
雨量区和雨季期的划分，是根据气象部门提供的满15年以上的降雨资料确定的。凡月平均降雨天数在10天以上，月平均日降雨量在3.5～5mm之间者为Ⅰ区。月平均日降雨量在5mm以上者为Ⅱ区。全国各地雨量区及雨季期的划分见附录八。若当地气象资料与附录八所划定的雨量区及雨季期出入较大时，可按当地气象资料及上述划分标准确定工程所在地的雨量区及雨季期。
冬季施工增加费费率表（%）                                                   表3-3
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	准二区

	
	-1以上
	-1～-4
	-4～-7
	-7～-10
	-10～-14
	-14以下
	
	

	
	冬一区
	冬二区
	冬三区
	冬四区
	冬五区
	冬六区
	
	

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	
	
	
	
	

	人工土方
	0.28
	0.44
	0.59
	0.76
	1.44
	2.05
	3.07
	4.61
	-
	-

	机械土方
	0.43
	0.67
	0.93
	1.17
	2.21
	3.14
	4.71
	7.07
	-
	-

	汽车运土
	0.08
	0.12
	0.17
	0.21
	0.40
	0.56
	0.84
	1.27
	-
	-

	人工石方
	0.06
	0.10
	0.13
	0.15
	0.30
	0.44
	0.65
	0.98
	-
	-

	机械石方
	0.08
	0.13
	0.18
	0.21
	0.42
	0.61
	0.91
	1.37
	-
	-

	高级路面
	0.37
	0.52
	0.72
	0.81
	1.48
	2.00
	3.00
	4.50
	0.06
	0.16

	其他路面
	0.11
	0.20
	0.29
	0.37
	0.62
	0.80
	1.20
	1.80
	-
	-

	构造物Ⅰ
	0.34
	0.49
	0.66
	0.75
	1.36
	1.84
	2.76
	4.14
	0.06
	0.15

	构造物Ⅱ
	0.42
	0.60
	0.81
	0.92
	1.67
	2.27
	3.40
	5.10
	0.08
	0.19

	构造物Ⅲ
	0.83
	1.18
	1.60
	1.81
	3.29
	4.46
	6.69
	10.03
	0.15
	0.37

	技术复杂大桥
	0.48
	0.68
	0.93
	1.05
	1.91
	2.58
	3.87
	5.81
	0.08
	0.21

	隧  道
	0.10
	0.19
	0.27
	0.35
	0.58
	0.75
	1.12
	1.69
	-
	-

	钢材及钢结构
	0.02
	0.05
	0.07
	0.09
	0.15
	0.19
	0.29
	0.43
	-
	-


    雨季施工增加费的计算方法。是将全国划分为若干雨量区和雨季期，并根据各类工程的特点规定各雨量区和雨季期的取费标准，采用全年平均摊销的方法，即不论是否在雨季施工，均按规定的取费标准计取雨季施工增加费。
一条路线通过不同的雨量区和雨季期时，应分别计算雨季施工增加费或按工程量比例求得平均的增加率，计算全线雨季施工增加费。
雨季施工增加费以各类工程的直接工程费之和为基数，按工程所在地的雨量区、雨季期选用表3-4的费率计算。

雨季施工增加费费率表（%）                                         表3-4
	 
	1
	1.5
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	7
	8

	
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	人工土方
	0.04
	0.05
	0.07
	0.11
	0.09
	0.13
	0.11
	0.15
	0.13
	0.17
	0.15
	0.20
	0.17
	0.23
	0.19
	0.26
	0.21
	0.31
	0.36
	0.42

	机械土方
	0.04
	0.05
	0.07
	0.11
	0.09
	0.13
	0.11
	0.15
	0.13
	0.17
	0.15
	0.20
	0.17
	0.23
	0.19
	0.27
	0.22
	0.32
	0.37
	0.43

	汽车运土
	0.04
	0.05
	0.07
	0.11
	0.09
	0.13
	0.11
	0.16
	0.13
	0.19
	0.15
	0.22
	0.17
	0.25
	0.19
	0.27
	0.22
	0.32
	0.37
	0.43

	人工石方
	0.02
	0.03
	0.05
	0.07
	0.06
	0.09
	0.07
	0.11
	0.08
	0.13
	0.09
	0.15
	0.10
	0.17
	0.12
	0.19
	0.15
	0.23
	0.27
	0.32

	机械石方
	0.03
	0.04
	0.06
	0.10
	0.08
	0.12
	0.10
	0.14
	0.12
	0.16
	0.14
	0.19
	0.16
	0.22
	0.18
	0.25
	0.20
	0.29
	0.34
	0.39

	高级路面
	0.03
	0.04
	0.06
	0.10
	0.08
	0.13
	0.10
	0.15
	0.12
	0.17
	0.14
	0.19
	0.16
	0.22
	0.18
	0.25
	0.20
	0.29
	0.34
	0.39

	其他路面
	0.03
	0.04
	0.06
	0.09
	0.08
	0.12
	0.09
	0.14
	0.10
	0.16
	0.12
	0.18
	0.14
	0.21
	0.16
	0.24
	0.19
	0.28
	0.32
	0.37

	构造物Ⅰ
	0.03
	0.04
	0.05
	0.08
	0.06
	0.09
	0.07
	0.11
	0.08
	0.13
	0.10
	0.15
	0.12
	0.17
	0.14
	0.19
	0.16
	0.23
	0.27
	0.31

	构造物Ⅱ
	0.03
	0.04
	0.05
	0.08
	0.07
	0.10
	0.08
	0.12
	0.09
	0.14
	0.11
	0.16
	0.13
	0.18
	0.15
	0.21
	0.17
	0.25
	0.30
	0.34

	构造物Ⅲ
	0.06
	0.08
	0.11
	0.17
	0.14
	0.21
	0.17
	0.25
	0.20
	0.30
	0.23
	0.35
	0.27
	0.40
	0.31
	0.45
	0.35
	0.52
	0.60
	0.69

	技术复杂大桥
	0.03
	0.05
	0.07
	0.10
	0.08
	0.12
	0.10
	0.14
	0.12
	0.16
	0.14
	0.19
	0.16
	0.22
	0.18
	0.25
	0.20
	0.29
	0.34
	0.39

	隧   道
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	 
	 
	－
	－
	－
	 
	－
	－
	－
	－
	－
	 

	钢材及钢结构
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	 
	 
	－
	－
	－
	 
	－
	－
	－
	－
	－
	 


室内管道及设备安装工程不计雨季施工增加费。

[bookmark: 夜间施工增加费]3．夜间施工增加费
夜间施工增加费系指根据设计、施工的技术要求和合理的施工进度要求，必须在夜间连续施工而发生的工效降低、夜班津贴以及有关照明设施（包括所需照明设施的安拆、摊销、维修及油燃料、电）等增加的费用。
夜间施工增加费按夜间施工工程项目（如桥梁工程项目包括上、下部构造全部工程）的直接工程费之和为基数，按表3-5的费率计算。
夜间施工增加费费率表（％）                                          表3-5
	工程类别
	费率

	构造物Ⅱ
	0.35

	构造物Ⅲ
	0.70

	技术复杂大桥
	0.35

	钢材及钢结构
	0.35


注：设备安装工程及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网等不计夜间施工增加费。
[bookmark: 特殊地区施工增加费]4．   特殊地区施工增加费
特殊地区施工增加费包括高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费和沿海地区增加费三项。
[bookmark: 高原地区施工增加费]①高原地区施工增加费
高原地区施工增费系指在海拔高度1500m以上地区施工，由于受气候、气压的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。该费用以各类工程人工费和机械使用费之和为基数，按表3-6的费率计算。
一条路线通过两个以上（含两个）不同的海拔高度分区时，应分别计算高原地区施工增加费或按工程量比例求得平均的增加率，计算全线高原地区施工增加费。
高原地区施工增加费费率表（%）                              表3-6
	工程类别
	海拔高度（m）

	 
	1501~2000
	2001~2500
	2501~3000
	3001~2500
	3501~4000
	4001~4500
	4501~5000
	5000以上

	人工土方
	7.00
	13.25
	19.75
	29.75
	43.25
	60.00
	80.00
	110.00

	机械土方
	6.56
	12.60
	18.66
	25.60
	36.05
	49.08
	64.72
	83.80

	汽车运土
	6.50
	12.50
	18.50
	25.00
	35.00
	47.50
	62.50
	80.00

	人工石方
	7.00
	13.25
	19.75
	29.75
	43.25
	60.00
	80.00
	110.00

	机械石方
	6.71
	12.82
	19.03
	27.01
	38.50
	52.80
	69.92
	92.72

	高级路面
	6.58
	12.61
	18.69
	25.72
	36.26
	49.41
	65.17
	84.58

	其他路面
	6.73
	12.84
	19.07
	27.15
	38.74
	53.17
	70.44
	93.60

	构造物Ⅰ
	6.87
	13.06
	19.44
	28.56
	41.18
	56.86
	75.61
	102.47

	构造物Ⅱ
	6.77
	12.90
	19.17
	27.54
	39.41
	54.18
	71.85
	96.03

	构造物Ⅲ
	6.73
	12.85
	19.08
	27.19
	38.81
	53.27
	70.57
	93.84

	技术复杂大桥
	6.70
	12.81
	19.01
	26.94
	38.37
	52.61
	69.65
	92.27

	隧  道
	6.76
	12.90
	19.16
	27.50
	39.35
	54.09
	71.72
	95.81

	钢 结 构
	6.78
	12.92
	19.20
	27.66
	39.62
	54.50
	72.30
	96.80


[bookmark: 风沙地区施工增加费]②风沙地区施工增加费
风沙地区施工增加费系指在沙漠地区施工时，由于受风沙影响，按照施工及验收规范的要求，为保证工程质量和安全生产而增加的有关费用，内容包括防风、防沙及气候影响的措施费，材料费，人工、机械效率降低增加的费用，以及积沙、风蚀的清理修复等费用。
   风沙地区的划分，根据《公路自然区划标准》、《沙漠地区公路建设成套技术研究报告》的公路自然区划和沙漠公路区划，结合风沙地区的气候状况将风沙地区分为三区九类；半干旱、半湿润沙地为风沙一区，干旱、极干旱寒冷沙漠地区为风沙二区，极干旱炎热沙漠地区为风沙三区；根据覆盖度（沙漠中植被、戈壁等覆盖程度）又将每区分为固定沙漠（覆盖度＞50%），半固定沙漠（覆盖度10%～50%）、流动沙漠（覆盖度＜10％）三类，覆盖度由工程勘探设计人员在公路工程勘察设计时确定。
   全国风沙地区公路施工区划见附录九。若当地气象资料及自然特征与附录九中的风沙地区划分有较大的出入时，由项目所在省、自治区、直辖市公路（交通）工程造价（定额）管理站按当地气象资料和自然特征及上述划分标准确定工程所在地的风沙区划，并抄送交通部公路司备案。
一条路线穿过两个以上不同风沙区，按路线长度经过不同的风沙区加权计算项目全线风沙地区施工增加费。
风沙地区施工增加费以各类工程的人工费和机械使用费之和为基数，根据工程所在地的风沙区划及类别，按表3-7的费率计算。
[bookmark: 沿海地区工程施工增加费]③沿海地区工程施工增加费
沿海地区工程施工增加费系指工程项目在沿海地区施工受海风、海浪和潮汐的影响，致使人工、机械效率降低等所需增加的费用。本项费用，由沿海各省、自治区、直辖市交通厅（局）制定具体的适用范围（地区），并抄送交通部公路司备案。
风沙地区施工增加费费率表（％）               表3-7
		 



	风沙一区
	风沙二区
	风沙三区
	 

	
	沙漠类型
	 

	
	固定
	半固定
	流动
	固定
	半固定
	流动
	固定
	半固定
	流动
	 

	人工土方
	6.00
	11.00
	18.00
	7.00
	17.00
	26.00
	11.00
	24.00
	37.00

	机械土方
	4.00
	7.00
	12.00
	5.00
	11.00
	17.00
	7.00
	15.00
	24.00

	汽车运输
	4.00
	8.00
	13.00
	5.00
	12.00
	18.00
	8.00
	17.00
	26.00

	人工石方
	－
	－
	－
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	机械石方
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	高级路面
	0.50
	1.00
	2.00
	1.00
	2.00
	3.00
	2.00
	3.00
	5.00

	其他路面
	2.00
	4.00
	7.00
	3.00
	7.00
	10.00
	4.00
	10.00
	15.00

	构造物Ⅰ
	4.00
	7.00
	12.00
	5.00
	11.00
	17.00
	7.00
	16.00
	24.00

	构造物Ⅱ
构造物Ⅲ
技术复杂大桥
隧   道
	－
－
－
－
	―
―
－
－
	－
－
－
－
	－
－
－
－
	－
－
－
－
	－
－
－
－
	－
－
－
－
	－
－
－
－
	－
－
－
－

	钢 结 构
	1.00
	2.00
	4.00
	1.00
	3.00
	5.00
	2.00
	5.00
	7.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


沿海地区工程施工增加费以各类工程的直接工程费之和为基数，按表3-8的费率计算。
沿海地区工程施工增加费费率表（%）        表3-8
	工程类别
	费率

	构造物Ⅱ
构造物Ⅲ
技术复杂大桥
钢材及钢结构
	0.15
0.15
0.15
0.15


[bookmark: 行车干扰工程施工增加费]5、行车干扰工程施工增加费
行车干扰工程施工增加费系指由于边施工边维护通车，受行车干扰的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。该费用以受行车影响部分的工程项目的人工费和机械使用费之和为基数，按表3-9的费率计算。
[bookmark: 安全及文明施工措施费]6、安全及文明施工措施费
    安全及文明施工措施费系指工程施工期间为满足安全生产、文明施工、职工健康生活所发生的费用。不包括施工期间为保证交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌的费用，需要时，应根据设计要求计算。安全及文明施工措施费以各类工程的直接工程费之和为基数，按表3-10的费率计算。
行车干扰工程施工增加费费率表（%） 表3-9
	工程类别
	施工期平均每周夜双向行车次数（汽车兽力车合计）

	
	51~100
	101~500
	501~1000
	1001~2000
	2001~3000
	3001~4000
	4001~5000
	5000以上

	人工土方
	1.64
	2.46
	3.28
	4.10
	4.76
	5.29
	5.86
	6.44

	机械土方
	1.39
	2.19
	3.00
	3.89
	4.51
	5.02
	5.56
	6.11

	汽车运土
	1.36
	2.09
	2.85
	3.75
	4.35
	4.84
	5.36
	5.89

	人工石方
	1.66
	2.40
	3.33
	4.06
	4.71
	5.24
	5.81
	6.37

	机械石方
	1.16
	1.71
	2.38
	3.19
	3.70
	4.12
	4.56
	5.01

	高级路面
	1.24
	1.87
	2.50
	3.11
	3.61
	4.01
	4.45
	4.88

	其他路面
	1.17
	1.77
	2.36
	2.94
	3.41
	3.79
	4.20
	4.62

	构造物Ⅰ
	0.94
	1.41
	1.89
	2.36
	2.74
	3.04
	3.37
	3.71

	构造物Ⅱ
	0.95
	1.43
	1.90
	2.37
	2.75
	3.06
	3.39
	3.72

	构造物Ⅲ
	0.95
	1.42
	1.90
	2.37
	2.75
	3.05
	3.38
	3.72

	技术复杂大桥
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	隧  道
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	钢 结 构
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－


安全及文明施工措施费费率表（％）     表3-10
	工程类别
	费率

	人工土方
	0.59

	机械土方
	0.59

	汽车运输
	0.21

	人工石方
	0.59

	机械石方
	0.59

	高级路面
	1.00

	其他路面
	1.02

	构造物Ⅰ
	0.72

	构造物Ⅱ
	0.78

	构造物Ⅲ
	1.57

	技术复杂大桥
	0.86

	隧  道
	0.73

	钢材及钢结构
	0.53


注：设备安装工程按表中费率的50%计算。
[bookmark: 临时设施费]7、临时设施费
临时设施费系指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用等，但不包括概、预算定额中临时工程在内。
临时设施包括：临时生活及居住房屋（包括职工家属房屋及探亲房屋）、文化福利及公用房屋（如广播室、文体活动室等）和生产、办公房屋（如仓库、加工厂、加工棚、发电站、变电站、空压机站、停机棚等），工地范围内的各种临时的工作便道（包括汽车、马车、架子车道）、人行便道，工地临时用水、用电的水管支线和电线支线，临时构筑物（如水井、水塔等）以及其他小型临时设施。
临时设施费用内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。
临时设施费以各类工程的直接工程费之和为基数，按表3-11的费率计算。
临时设施费费率表  表3-11
	工程类别
	费率

	人工土方
	1.57

	机械土方
	1.42

	汽车运输
	0.92

	人工石方
	1.60

	机械石方
	1.97

	高级路面
	1.92

	其他路面
	1.87

	构造物Ⅰ
	2.65

	构造物Ⅱ
	3.14

	构造物Ⅲ
	5.81

	技术复杂大桥
	2.92

	隧  道
	2.57

	钢 结 构
	2.48


[bookmark: 施工辅助费]8、施工辅助费
施工辅助费包括生产工具用具使用费、检验试验费和工程定位复测、工程点交、场地清理等费用。
生产工具用具使用费系指施工所需不属于固定资产的生产工具、检验、试验用具及仪器、仪表等的购置、摊销和维修费，以及支付给工人自备工具的补贴费。
检验试验费系指对建筑材料、构件和建筑安装工程进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品的费用，以及技术革新和研究试验费。但不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行检验、对构件破坏性试验及其他特殊要求检验的费用。
施工辅助费以各类工程的直接工程费之和为基数，按表3-12的费率计算。
施工辅助费费率表（%）  表3-12
	工程类别
	费率

	人工土方
	0.89

	机械土方
	0.49

	汽车运输
	0.16

	人工石方
	0.85

	机械石方
	0.46

	高级路面
	0.80

	其他路面
	0.74

	构造物Ⅰ
	1.30

	构造物Ⅱ
	1.56

	构造物Ⅲ
	3.03

	技术复杂大桥
	1.68

	隧  道
	1.23

	钢材及钢结构
	0.56


[bookmark: 工地转移费]9、工地转移费
工地转移费系指施工企业根据建设任务的需要，由已竣工的工地或后方基地迁至新工地的搬迁费用，其内容包括：
① 施工单位全体职工及随职工迁移的家属向新工地转移的车费、家具行李运费、途中住宿费、行程补助费、杂费及工资与工资附加费等；
② 公物、工具、施工设备器材、施工机械的运杂费，以及外租机械的往返费及本工程内部各工地之间施工机械、设备、公物、工具的转移费等；
③ 非固定工人进退场及一条路线中各工地转移的费用。
工地转移费以各类工程的直接工程费之和为基数，按表3-13的费率计算。
转移距离以工程承包单位（如工程处、工程公司等）转移前后驻地距离或两路线中点的距离为准；编制概（预）算时，如施工单位不明确时，高速、一级公路及独立大桥、隧道按省城（自治区首府）至工地的里程，二级及以下公路按地（市、盟）至工地的里程计算工地转移费，工地转移里程数在表列里程之前时，费率可内插计算。工地转移距离在50km以内的工程不计取本项费用。
[bookmark: 间接费]二、间接费
间接费由规费、企业管理费两项组成。
[bookmark: 规费]（一）  规费
规费系指政府和有关权力部门规定施工企业必须缴纳的费用（简称规费）。包括：
1、              养老保险费：系指施工企业按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。
2、              失业保险费：系指施工企业按国家规定标准为职工缴纳的失业保险费。
3、              医疗保险费：系指施工企业按规定标准为职工的基本医疗保险费和生育保险费。
4、              住房公积金：系指施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
5、              工伤保险费：系指施工企业按规定标准为职工缴纳的工伤保险费。
各项规定以各类工程的人工费之和为基数，按国家或工程所在地相关部门规定的标准计算。
工地转移费率表（%）  表3-13
	工程类别
	工地转移距离（km）

	
	50
	100
	300
	500
	1000
	每增加100

	人工土方
	0.15
	0.21
	0.32
	0.43
	0.56
	0.03

	机械土方
	0.50
	0.67
	1.05
	1.37
	1.82
	0.08

	汽车运输
	0.31
	0.40
	0.62
	0.82
	1.07
	0.05

	人工石方
	0.16
	0.22
	0.33
	0.45
	0.58
	0.03

	机械石方
	0.36
	0.43
	0.74
	0.97
	1.28
	0.06

	高级路面
	0.61
	0.83
	1.30
	1.70
	2.27
	0.12

	其他路面
	0.56
	0.75
	1.18
	1.54
	2.06
	0.10

	构造物Ⅰ
	0.56
	0.75
	1.18
	1.54
	2.06
	0.11

	构造物Ⅱ
	0.66
	0.89
	1.40
	1.83
	2.45
	0.13

	构造物Ⅲ
	1.31
	1.77
	2.77
	3.62
	4.85
	0.25

	技术复杂大桥
	0.75
	1.01
	1.58
	2.06
	2.76
	0.14

	隧  道
	0.52
	0.71
	1.11
	1.45
	1.94
	0.10

	钢材及钢结构
	0.72
	0.97
	1.51
	1.97
	2.64
	0.13


[bookmark: 企业管理费]（二）企业管理费
企业管理费由基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和财务费用五项组成。
[bookmark: 基本费用]1、基本费用
企业管理费基本费用系指施工企业为组织施工生产和经营管理所需的费用，内容包括：
1)       管理人员工资：系指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费以及缴纳的养老、失业、医疗、生育、工伤保险费和住房公积金等。
2)       办公费：系指企业办公文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖（包括现场临时宿舍取暖）用煤（气）等费用。
3)       差旅交通费：是指职工因公出差和工作调动（包括随行家属的旅费）的差旅费，住勤补助费，市内交通及误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，以及管理部门使用的交通工具油料、燃料、牌照及养路费等。
4)       固定资产使用费：系指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资料的房屋、设备、仪器等的折旧，大修、维修或租赁费等。
5)       工具用具使用费：系指管理使用的不属于固定资产的生产工具、用具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消除用具等的购置、维修和摊销费。
6)       劳动保险费：系指企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退休金、六个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离休干部的各项经费。
7)       工会经费：系指企业按职工工资总额计提的工会经费。
8)       职工教育经费：是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平，按职工工资总额的计提的费用。
9)       保险费：系指企业财产保险、管理用车辆等保险费用。
10)    工程保修费：系指工程竣工交付使用后，在规定保修期以内的修理费用。
11)    工程排污费：系指施工现场按规定缴纳的排污费用。
12)    税金：系指企业按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税。
13)    其他：指上述项目以外的其他必要的费用支出，包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、投标费、公证费、定额测定费、法律顾问费、审计费、咨询费等。
基本费用以各类工程的直接工程费之和为基数，按表3-14的费率计算。
基本费用费率表（%）表3-14
	工程类别
	费率

	人工土方
	3.36

	机械土方
	3.26

	汽车运输
	1.44

	人工石方
	3.45

	机械石方
	3.28

	高级路面
	1.91

	其他路面
	3.28

	构造物Ⅰ
	4.44

	构造物Ⅱ
	5.53

	构造物Ⅲ
	9.79

	技术复杂大桥
	4.72

	隧  道
	4.22

	钢材及钢结构
	2.42


[bookmark: 主副食运费补贴]2、主副食运费补贴
主副食运费补贴系指施工企业在远离城镇及乡村的野外施工购买生活必需品所需的费用。该费用以各类工程的直接费之和为基数，按表3-15的费率计算。
主副食运费补贴费费率表（％）  表3-15
	工程类别
	综合里程（km）

	
	1
	3
	5
	8
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50
	每增加10

	人工土方
	0.17
	0.25
	0.31
	0.39
	0.45
	0.56
	0.67
	0.76
	0.89
	1.06
	1.22
	0.16

	机械土方
	0.13
	0.19
	0.24
	0.30
	0.35
	0.43
	0.52
	0.59
	0.69
	0.81
	0.95
	0.13

	汽车运输
	0.14
	0.20
	0.25
	0.32
	0.37
	0.45
	0.55
	0.62
	0.73
	0.86
	1.00
	0.14

	人工石方
	0.13
	0.19
	0.24
	0.30
	0.34
	0.42
	0.51
	0.58
	0.67
	0.80
	0.92
	0.12

	机械石方
	0.12
	0.18
	0.22
	0.28
	0.33
	0.41
	0.49
	0.55
	0.65
	0.76
	0.89
	0.12

	高级路面
	0.08
	0.12
	0.15
	0.20
	0.22
	0.28
	0.33
	0.38
	0.44
	0.52
	0.60
	0.08

	其他路面
	0.09
	0.12
	0.15
	0.20
	0.22
	0.28
	0.33
	0.38
	0.44
	0.52
	0.61
	0.09

	构造物Ⅰ
	0.13
	0.18
	0.23
	0.28
	0.32
	0.40
	0.49
	0.55
	0.65
	0.76
	0.89
	0.12

	构造物Ⅱ
	0.14
	0.20
	0.25
	0.30
	0.35
	0.43
	0.52
	0.60
	0.70
	0.83
	0.96
	0.13

	构造物Ⅲ
	0.25
	0.36
	0.45
	0.55
	0.64
	0.79
	0.96
	1.09
	1.28
	1.51
	1.76
	0.24

	技术复杂大桥
	0.11
	0.16
	0.20
	0.25
	0.29
	0.36
	0.43
	0.49
	0.57
	0.68
	0.79
	0.11

	隧  道
	0.11
	0.16
	0.19
	0.24
	0.28
	0.34
	0.42
	0.48
	0.56
	0.66
	0.77
	0.10

	钢材及钢结构
	0.11
	0.16
	0.20
	0.26
	0.30
	0.37
	0.44
	0.50
	0.59
	0.69
	0.80
	0.11


综合里程=粮食运距×0.06+燃料运距×0.09+蔬菜运距×0.15+水运距×0.70；粮食、燃料、蔬菜、水的运距均为全线平均运距；综合里程数在表列里程之间时，费率可内插：综合里程在1km以内的工程不计取本项费用。
[bookmark: 职工探亲路费]3、职工探亲路费
职工探亲路费系指按照有关规定施工企业在探亲期间发生的往返车船费、市内交通费和途中住宿费等费用。该费用以各类工程的直接费之和为基数，按表3-16的费率计算。
	工程类别
	费率

	人工土方
	0.10

	机械土方
	0.22

	汽车运输
	0.14

	人工石方
	0.10

	机械石方
	0.22

	高级路面
	0.14

	其他路面
	0.16

	构造物Ⅰ
	0.29

	构造物Ⅱ
	0.34

	构造物Ⅲ
	0.55

	技术复杂大桥
	0.20

	隧  道
	0.27

	钢材及钢结构
	0.16


[bookmark: 职工取暖补贴]4、职工取暖补贴
职工取暖补贴系指按规定发放给职工的冬季取暖或在施工现场设置的临时取暖设施的费用。该费用以各类工程的直接费之和为基数，按工程所在地的气温区（见附录七）选用表3-17的费率计算。
职工取暖补贴费费率表（％）           表3-17
	工程类别
	气温区

	
	准二区
	冬一区
	冬二区
	冬三区
	冬四区
	冬五区
	冬六区

	人工土方
	0.03
	0.06
	0.10
	0.15
	0.17
	0.26
	0.31

	机械土方
	0.06
	0.13
	0.22
	0.33
	0.44
	0.55
	0.66

	汽车运输
	0.06
	0.12
	0.21
	0.31
	0.41
	0.51
	0.62

	人工石方
	0.03
	0.06
	0.10
	0.15
	0.17
	0.25
	0.31

	机械石方
	0.05
	0.11
	0.17
	0.26
	0.35
	0.44
	0.53

	高级路面
	0.04
	0.07
	0.13
	0.19
	0.25
	0.31
	0.38

	其他路面
	0.04
	0.07
	0.12
	0.18
	0.24
	0.30
	0.36

	构造物Ⅰ
	0.06
	0.12
	0.19
	0.28
	0.36
	0.46
	0.56

	构造物Ⅱ
	0.06
	0.13
	0.20
	0.30
	0.41
	0.51
	0.62

	构造物Ⅲ
	0.11
	0.23
	0.37
	0.56
	0.74
	0.93
	1.13

	技术复杂大桥
	0.05
	0.10
	0.17
	0.26
	0.34
	0.42
	0.51

	隧  道
	0.04
	0.08
	0.14
	0.22
	0.28
	0.36
	0.43

	钢材及钢结构
	0.04
	0.07
	0.12
	0.19
	0.25
	0.31
	0.37


[bookmark: 财务费用]5、财务费用
财务费用系指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调济外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用。
财务费用以各类工程的直接费之和为基数，按表3-18的费率计算。
财务费用费率表（%）表3-16
	工程类别
	费率

	人工土方
	0.23

	机械土方
	0.21

	汽车运输
	0.21

	人工石方
	0.22

	机械石方
	0.20

	高级路面
	0.27

	其他路面
	0.30

	构造物Ⅰ
	0.37

	构造物Ⅱ
	0.40

	构造物Ⅲ
	0.82

	技术复杂大桥
	0.46

	隧  道
	0.39

	钢材及钢结构
	0.48


[bookmark: 辅助生产间接费]（三）辅助生产间接费
辅助生产间接费系指由施工单位自行开采加工的砂、石等自采材料及施工单位自办的人工装卸和运输的间接费。
辅助生产间接费按人工费的5%计。该项费用并入材料预算单价内构成材料费，不直接出现在概（预）算中。
高原地区施工单位的辅助生产，可按其他工程费中高原地区施工增加费费率，以直接工程费为基数计算高原地区施工增加费（其中：人工采集、加工材料、人工装卸、运输材料按人工土方费率计算；机械采集、加工材料按机械石方费率计算；机械装、运输材料按汽车运输费率计算）。辅助生产高原地区施工增加费不作为辅助生产间接费的计算基数。
[bookmark: 利润]三、利润
利润系指施工企业完成所承包工程应取得的盈利，利润按直接费与间接费之和扣除规费的7%计算。
[bookmark: 税金]四、税金
税金系指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的营业税，城市维护建设税及教育费附加。
计算公式：
综合税金额=（直接工程费+间接费+利润）×综合税率
综合税率：
1、纳税地点在市区的企业，综合税率为：
[image: http://files1.roadcost.com/UpLoadFiles/image/2011-12/18/01(1).png]
 
2、纳税地点在县城、乡城的企业，综合税率为：
[image: http://files1.roadcost.com/UpLoadFiles/image/2011-12/18/02(1).png]
 
3、纳税地点不在市区、县城、乡镇的企业，综合税率为：
[image: http://files1.roadcost.com/UpLoadFiles/image/2011-12/18/03(1).png]
第二节 设备、工具、器具及家具购置费
一、设备购置费
设备购置费系指为满足公路的营运、管理、养护需要，购置的构成固定资产标准的设备和虽低于固定资产标准但属于设计明确列入设备清单的设备的费用。包括渡口设备：隧道照明、消防、通风的动力设备；高等级公路的收费、监控、通信、供电设备，养护用的机械、设备和工具、器具等的购置费用。
设备购置费应由设计单位列出计划购置的清单（包括设备的规格、型号、数量），以设备原价加综合业务费和运杂费按以下公式计算：
设备购置费=设备原价+运杂费（运输费+装卸费+搬动费）+运输保险费+采购及保管费
需要安装的设备，应在第一部分建筑安装工程费的有关项目内另计设备的安装工程费。
设备与材料的划分标准见附录六。
1、国产设备原价的构成及计算
国产设备的原价一般是指设备制造厂的交货价，即出厂价或订货合同价。它一般根据生产厂或供应商的询价、报价、合同价的确定，或采用一定的方法计算确定。内容包括按专业标准规定的在运输过程中不受损失的一般包装费，及按产品设计规定配带的工具、附件和易损件的费用。即：
设备原价＝出厂价（或供货地点价）+包装费+手续费
2、进口设备原价的构成及计算
进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即抵达买方边镜港口或边境车站，且交完关税为止形成的价格。即：
进口设备原价＝货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税+消费税+商检费+检疫费+车辆购置附加费
①     货价：一般指装运港船上交货价（FOB，习惯称离岸价）。设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为美元表示，人民币货价按原币货价乘以外汇市场美元兑换人民币的中间价确定。进口设备货价按有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。
②     国际运费。即从装运港 （站）到达我国抵达港 （站）的运费。即：
国际运费＝原币货价（FOB价）×运费费率
   我国进口设备大多采用海洋运输，小部分采用铁路运输，个别采用航空运输。运费费率参照有关部门或进出口公司的规定执行，海运费费率一般为6%。
③运输保险费。对外贸易货物运输保险是由保险人（保险公司）与被保险人（出口人或进口人）订立保险契约，在被保险人交付议定的保险费后，保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿。这是一种财产保险。计算公式为：
运输保险费＝［原币货价（FOB价）+国际运费］÷（1-保险费费率）×保险费费率
保险费费率是按保险公司规定的进口货物保险费费率计算，一般为0.35%。
④银行财务费。一般指中国银行手续费，可按下式简化计算：
银行财务费＝人民币货价（FOB价）×银行财务费费率
银行财务费费率一般为0.4％～0.5%
①     手贸手续费。指按规定计取的外贸手续费，计算公式为：
外贸手续费＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费］×外贸手续费费率
  外贸手续费费率一般为1%～1.5%。
②     关税。指海关对进山国镜或关境的货物和物品征收的一种税。计算公式为：
关税＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费］×进口关税税率
进品关税税率按我国海关总署发布的进口关税税率计算。
⑦增值税。是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。按《中华人民共和国增值税条例》的规定，进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额。即：
增值税＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费+关税+消费税］×增值税税率
增值税税率根据规定的税率计算，目前进口设备适用的税率为17%。
⑧消费税。对部分进口设备（如轿车、摩托车等）征收，一般计算公式为：
应纳消费税额＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费+关税］÷（1-消费税税率）×消耗费税率
消耗税税率根据规定的税率计算。
⑨商检费。指进口设备按规定付给商品检查部门和进口设备检验鉴定费。其计算公式为：
商检费＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费］×商检费费率
商检费费率一般为0.8%。
⑩检疫费：指进口设备按规定付给商品检疫部门的进口设备检验鉴定费。其计算公式为：
检疫费＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费］×检疫费费率
检疫费费率一般为0.17%。
⑾车辆购置附加费。指进口车辆需缴纳的进口车辆购置附加费，计算公式为：
进口车辆购置附加费＝［人民币货价（FOB价）+国际运费+运输保险费+关税+消费税+增值税］×进口车辆购置附加费费率
在计算进口设备原价时，应注意工程项目的性质，有无按国家有关规定减免进口环节税的可能。
3、设备运杂费的构成及计算
国产设备运杂费指由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备运杂费指由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。其计算公式为：
运杂费＝设备原价×运杂费费率
设备运杂费费率见表3-19
	运输里程（km）
	100以内
	101～200
	201～300
	301～400
	401～500
	501～750
	751～1000
	1001～1250
	1251～1500
	1501～1750
	1751～2000
	2000以上每增250

	费率（％）
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.5
	1.7
	2.0
	2.2
	2.4
	2.6
	0.2


4、设备运输保险费的构成及计算
设备运输保险费指国内运输保险费，其计算公式为：
运输保险费＝设备原价×保险费费率
设备运输保险费费率一般为1%。
５、设备采购及保管费的构成及计算
　　　设备采购及保管费指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等。其计算公式为Ｆ：
采购及保管费＝设备原价×采购及保管费费率
需要安装的设备的采购保管费费率为2.4%，不需要安装的设备的采购保管费费率为1.2%。
二、工器具及生产家具（简称工器具）购置费
工器具购置费系指建设项目交付使用后为满足初期正常营运必须购置的第一套不构成固定资产的设备 、仪器、仪表、工卡模具、器具、工作台（框、架、柜）等的费用。不包括：构成固定资产的设备、工器具和备品、备件；已列入设备购置费中的专用工具和备品、备件。
三、办公和生活用家具购置费
办公和生活用家具购置费系指为保证新建、改建项目初期正常生产、使用和管理所必须购置的办公和生活用家具、用具的费用。
范围包括：行政、生产部门的办公室、会议室、资料档案室、阅览室、单身宿舍及生活福利设施等的家具、用具。
办公和生活用家具购置费按表3-20的规定计算。
办公和生活用家具购置费标准表            表3-20
	工程所在地
	路线（元/公里）
	有看桥房的独立大桥（元/座）

	
	高速公路
	一级公路
	二级公路
	三、四级公路
	一般大桥
	技术复杂大桥

	内蒙古、黑龙江、青海、新疆、西藏
	21500
	15600
	7800
	4000
	24000
	60000

	其他省、自治区、直辖市
	17500
	14600
	5800
	2900
	19800
	49000


注：改建工程按表列数80%计。
第三节 工程建设其他费用
一、土地征用及拆迁补偿费
土地征用及拆迁补偿费系指按照《中华人民共和国土地管理法》及其《实施条例》、《中华人民共和国基本农田保护条例》等法律、法规的规定，为进行公路建设需征用土地所支付的土地征用及拆迁补偿费等费用。
1、费用内容
①土地补偿费
指被征用土地地上、地下附着物及青苗补偿费，征用城市郊区的菜地等缴纳的菜地开发建设基金，租用土地费，耕地占用税，用地图编制费及勘界费，征地管理费等。
②征用耕地安置补助费
指征用耕地需要安置农业人口的补助费。
③拆迁补偿费
指被征用或占用土地上的房屋及附属构筑物、城市公用设施等拆除、迁建补偿费，拆迁管理费等。
④复耕费
指临时占用的耕地、渔塘等，待工程竣工后将其恢复到原有标准所发生的费用。
⑤耕地开垦费
指公路建设项目占用耕地的，应由建设项目法人（业主）负责补充耕地所发生的费用；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，按规定缴纳的耕地开费。
⑥森林植被恢复费
指公路建设项目需要占用、征用或者临时占用林地的，经县级以上林业主管部门审核同意或批准，建设项目法人（业主）单位按照有关规定向县级以上林业主管部门预缴的森林植被恢复费。
2、计算方法：
土地征用及拆迁补偿费应根据审批单位批准的建设工程用地和临时用地面积及其附着物的情况，以及实际发生的费用项目，按国家有关规定及工程所在地的省（自治区、直辖市）人民政府颁发的有关规定和标准计算。
森林植被恢复费应根据审批单位批准的建设工程占用林地的类型及面积，按国家有关规定及工程所在地的省（自治区、直辖市）人民政府颁发的有关规定和标准计算。
当与原有的电力电讯设施、水利工程、铁路及铁路设施互相干扰时，应与有关部门联系，商定合理的解决方案和赔偿金额，也可由这些部门按规定编制费用以确定赔偿金赔偿金额。
二、建设项目管理费
建设项目管理费包括建设单位（业主）管理费、工程质量监督费、工程监理费、工程定额测定费、设计文件审查费和竣（交）工验收试验检验费。
[bookmark: 建设单位（业主）管理费]（一）建设单位（业主）管理费
建设单位（业主）管理费系指建设单位（业主）为建设项目的立项、筹建、建设、竣（交）工验收、总结等工作所发生的管理费用。不包括应计入设备、材料预算价格的建设单位采购及保管设备、材料所需的费用。
费用内容包括：工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费；办公费、差旅交通费、固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费、车辆折旧、维修、使用或租赁费，通讯设备购置、使用费、测量、试验设备仪器折旧、维修或租赁费、其他设备折旧、维修或租赁费等）、零星固定资产购置费、招募生产工人费；技术图书资料费、职工教育经费、工程招标费（不含招标文件及标底或造价控制值编制费）；合同契约公证费、法律顾问费、咨询费；建设单位的临时设施费、完工清理费、竣（交）工验收费（含其他行业或部门要求的竣工验收费用）、各种税费（包括房产税、车船使用税、印花税等）；建设项目审计费、境内外融资费用（不含建设期贷款利息）、业务招待费和其他管理费性开支。
由施工企业代建设单位（业主）办理“土地、青苗等补偿费”的工作人员所发生的费用，应在建设单位（业主）管理费项目中支付。当建设单位（业主）委托有资质的单位代理招标时，其代理费应在建设单位（业主）管理费中支出。
建设单位（业主）管理费以建筑安装工程费总额为基数，按表3-21的费率，以累进办法计算。
水深＞15m、跨度≥400m的斜拉桥和跨度≥800m的悬索桥等独立特大型桥梁工程的建设单位（业主）管理费按表3-21中的费率乘以1.0～1.2的系数计算；海上工程（指由于风浪影响，工程施工期（不包括封冻期）全年月平均工作日少于15天的工程）的建设单位（业主）管理费按表3-21中的费率乘以1.0～1.3的系数计算。
建设单管理费费率表    表3-21
	第一部分 建筑安装工程费（万元）
	费率（％）
	算例（万元）

	
	
	建筑安装工程费
	建设单位（业主）管理费

	500以下
	3.48
	500
	500×3.48%＝17.4

	501～1000
	2.73
	1000
	17.4+500×2.73%＝31.05

	1001～5000
	2.18
	5000
	31.05+4000×2.18%＝118.25

	5001～10000
	1.84
	10000
	118.25+5000×1.84%＝210.25

	10001～30000
	1.52
	30000
	210.25+20000×1.52%＝514.25

	30001～50000
	1.27
	50000
	514.25+20000×1.27%＝768.25

	50001～100000
	0.94
	100000
	768.25+50000×0.94%＝1238.25

	100001～150000
	0.76
	150000
	1238.25+50000×0.76％＝1618.25

	150001～200000
	0.59
	200000
	1618.25+50000×0.59%＝1913.25

	200001～300000
	0.43
	300000
	1913.25+100000×0.43%＝2343.25

	300000以上
	0.32
	310000
	2343.25+10000×0.32%＝2375.25


[bookmark: 工程质量监督费]（二）工程质量监督费
工程质量监督费系指根据国家有关部门规定，各级公路工程质量监督机构对工程建设质量和安全生产实施监督应收取的管理费用。
工程质量监督费以建筑安装工程费总额为基数，按0.15%计算。
[bookmark: 工程监理费]（三）工程监理费
工程监理费系指建设单位（业主）委托具有公路工程监理资格证书的单位，按施工监理办法进行全面的监督与管理所发生的费用。
费用内容包括：工作人员的基本工资、工资性津贴、社会保障费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费；办公费、会议费、差旅交通费、固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费，通讯设备购置、使用费，测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费、其他设备折旧、维修或租赁费等）、零星固定资产购置费、招募生产工人费；技术图书资料费、职工教育经费、投标费用；合同契约公证费、咨询费、业务招待费；财务费用、监理单位的临时设施费、各种税费和其他管理性开支。
工程监理费以建筑安装工程费总额为基数，按表3-22的费率计算。
工程监理费费率表
	工程类别
	高速公路
	一级及二级公路
	三级及四级公路
	桥梁及隧道

	费率（％）
	2.0
	2.5
	3.0
	2.5


表3-22中的桥梁指水深＞15m、斜拉桥和悬索桥等独立特大型桥梁工程；隧道指水下隧道工程。
建设单位（业主）管理费和工程监理费均为实施建设项目管理费用，执行时可根据建设单位（业主）和施工监理单位所实际承担的工作内容和工作量统筹使用。
[bookmark: 工程定额测定费]（四）工程定额测定费
工程定额测定费系指各级公路（交通）工程定额（造价管理）站为测定劳动定额、搜集定额资料、编制工程定额及定额管理所需要的工作经费。
工程定额测定费以建筑安装工程费总额为基数，按0.12%计算。
[bookmark: 设计文件审查费]（五）设计文件审查费
设计文件审查费系指国家和省级交通主管部门在项目审批前，为保证勘察设计工作的质量，组织有关专家或委托有资质的单位，对设计单位提交的建设项目可行性研究报告和勘察设计文件以及对设计变更、调整概算进行审查所需要的相关费用。
设计文件审查费以建筑安装工程费总额为基数，按0.1%计算。
[bookmark: 竣（交）工验收试验检测费]（六）竣（交）工验收试验检测费
　　　竣（交）工验收试验检测费系指在公路建设项目交工验收和竣工验收前，由建设单位（业主）或工程质量监督机构委托有资质的公路工程质量检测单位按照有关规定对建设项目的工程质量进行检测，并出具检测意见所需要的相关费用。
竣（交）工验收试验检测费按表3-23的规定计算

竣（交）工验收试验检测费标准表　　表3-23
	项目
	路线（元／公路公里）
	独立大桥（元／座）

	
	高速公路
	一级公路
	二级公路
	三、四公路
	一般大桥
	技术复杂大桥

	试验检测费
	15000
	12000
	10000
	5000
	30000
	100000


竣（交）工验收试验检测费高速公路、一级公路按四车道计算，二级及以下等级公路按二车道计算，每增加一条车道，按表3-23的费用增加10%.

三、研究试验费
研究试验费系指为本建设项目提供或验证设计数据、资料进行必要的研究试验和按照设计规定在施工过程中必须进行试验所需的费用，以及支付科技果、先进技术的一次性技术转让费。不包括；
1．    应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目；
2．    应由施工辅助费开支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发和的费用及技术革新研究试验费。
3．    应由勘察设计费或建筑安装工程费用中开支的项目。
计算方法：按照设计提出的研究试验内容和要求进行编制，不需验证设计基础资料的不计本项费用。
四、  建设项目前期工作费
建设项目前期工作费系指委托勘察设计、咨询单位对建设项目进行可行性研究、工程勘察设计，以及设计、监理、施工招标文件及招标标底或造价控制值文件编制时，按规定应支付的费用。包括：
１、   编制项目建议书（或预可行性研究报告）、可行性研究报告、投资估算，以及相应的勘察、设计、专题研究等所需的费用。
２、   初步设计和施工图设计的勘察费（包括测量、水文调查、地质勘探等）、设计费、概（预）算及调整概算编制费等。
３、   设计、监理、施工招标文件及招标标底（或造价控制值或清单预算）文件编制费等。
计算方法：依据委托合同计列，或按国家颁发的收费标准和有关规定进行编制。
五、   专项评价（估）费
专项评价（估）费系指依据国家法律、法规规定须进行评价（评估）、咨询，按规定应支付的费用。包括环境影响评价费、水土保持评估费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评价费、压覆重要矿床评估费、文物勘察费、通航认证费、行洪认证（评估）费、使用林地可行性研究报告编制费、用地预审报告编制费等费用。
计算方法：按国家颁发的收费标准和有关规定进行编制。
六、施工机构迁移费
施工机构迁移费系指施工机构根据建设任务的需要，经有关部门决定成建制地（指工程处等）由原驻地迁移到另一地区所发生的一次性搬迁费用。不包括：
１、应由施工企业自行负担的，在规定距离范围内调动施工力量以及内部平衡施工力量所发生的迁移费用；
２、由于违反基建程序，盲目调迁队伍所发生的迁移费。
３、因中标而引起施工机构迁移所发生的迁移费。
费用内容包括：职工及随同家属的差旅费，调迁期间的工资，施工机械、设备、工具、用具和周转性材料的搬运费。
计算方法：施工机构迁移费应经建设项目的主管部门同意按实计算。但计算施工机构迁移费后，如迁移地点即新工地地点（如独立大桥），则其他工程费内的工地转移费应不再计算；如施工机构迁移地点至新工地地点尚有部分距离，则工地转移费的距离，应以施工机构新地点为计算起点。
七、供电贴费（停止征收）
供电贴费系指按照国家规定，建设项目应交付的供电工程贴费、施工临时用电贴费。
计算方法：按国家有关规定计列。
八、联合试运转费
联合试运转费指新建、改（扩）建工程项目，在竣工验收前按照设计规定的工程质量标准，进行动（静）载荷载实验所需的费用，或进行整套设备带负荷联合试运转期间所需的全部费用抵扣试车期间收入的差额。不包括应由设备安装工程项下开支的调试费的费用。
费用内容包括：联合试动转期间所需的材料、油燃料和动力的消耗，机械和检测设备使用费，工具用具和低值易耗品费，参加联合试运转人员工资及其他费用等。
联合试运转费以建筑安装工程费总额为基数，独立特大型桥梁按0.075%、其他工程按0.05%计算。
九、生产人员培训费
生产人员培训费指新建、改（扩）建公路工程项目，为保证生产的正常运行，在工程竣工验收交付使用前对运营部门生产人员和管理人员进行培训所必需的费用。
费用内容包括：培训人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、培训及教学实习费等。
生产人员培训费按设计定员和2000元／人的标准计算。
十、固定资产投资方向调节税（暂停征收）
固定资产投资方向调节税系指为了贯彻国家产业政策，控制投资规模，引导投资方向，调整投资结构，加强重点建设，促进国民经济持续稳定协调发展，依照《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》规定，公路建设项目应缴纳的固定资产投资方向调节税。
十一、建设期贷款利息
建设期贷款利息系指建设项目中分年度使用国内贷款或国外贷款部分，在建设期间内应归还的贷款利息。费用内容包括各种金融机构贷款、企业集资、建设债券和外汇贷款等利息。
计算方法：根据不同的资金来源按需付息的分年度投资计算。
计算公式如下：
建设期贷款利息＝∑（上年末付息贷款本息累计+本年度付息贷款额÷２）×年利率
     N
即S=∑(Fn-1+bn÷2)×i
     n=1
式中：S——建设期贷款利息
　　　N——项目建设期（年）
　　　n——施工年度；
　　　Fn-1——建设期第（n-1）年末需付息贷款本息累计；
　　　bn——建设期第n年度付息贷款额；
　　　i——建设期贷款年利率。
第四节 预备费
预备费由价差预备费及基本预备费两部分组成。在公路工程建设期限内，凡需动用预备费时，属于公路交通部门投资的项目，需经建设单位提出，按建设项目隶属关系，报交通部或交通厅（局）基建主管部门核定批准。属于其他部门投资的建设项目，按其隶属关系报有关部门核定批准。
一、价差预备费
价差预备费系指设计文件编制年至工程竣工年期间，第一部分费用的人工费、材料费、机械使用费、其他工程费、间接费等以及第二、三部分费用由于政策、价格变化可能发生上浮而预留的费用及外资贷款汇率变动部分的费用。
1、计算方法：价差预备费以概（预）算或修正概算第一部分建筑安装工程费总额为基数，按设计文件编制年始至建设项目工程竣工年终的年数和年工程造价增涨率计算。
计算公式如下：
    价差预备费=P*[(1+i)n-1-1]
式中：P——建筑安装工程费总额
      i——年工程造价增涨率（%）
   n——设计文件编制年至建设项目开工年+建设项目建设期限。
2、年工程造价增涨率按有关部门公布的工程投资价格指数计算，或由设计单位会同建设单位根据该工程人工费、材料费、施工机械使用费、其他工程费、间接费以及第二、三部分费用可能发生的上浮因素，以第一部分建安费为基数进行综合分析预测。
3、设计文件编制至工程完工在一年以内的工程，不列此项费用。
二、基本预备费
基本预备费系指经初步设计和概算中难以预料的工程和费用，其用途如下：
1．要进行技术设计、施工图设计和施工过程中，在批准的初步设计和概算范围内所增加的工程费用。
2．在设备订货时，由于规格、型号改变的价差，材料货源变更、运输距离或方式的改变以及因规格不同而代换使用等原因发生的价差。
3．由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。
4．在项目主管部门组织竣（交）工验收时，验收委员会（或小组）为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的的费用。
5．投保的工程根据工程特点和保险合同发生的工程保险费用。
计算方法：以第一、二、三部分费用之和（扣除固定资产投资方向调节税和建设期贷款利息两项费用）为基数按下列费率计算：
设计概算按5%计列；
修正概算按4%计列；
施工图预算按3%计列。
采用施工图预算加系数包干承包的工程，包干系数为施工图预算中直接费与间接费之和的3%。施工图预算包干费用由施工单位包干使用。
该包干费用的内容为：
1．在施工过程中，设计单位对分部分项工程修改设计而增加的费用。但不包括因水文地质条件变化造成的基础变更、结构变更、标准提高、工程规模改变而增加的费用。
2．预算审定后，施工单位负责采购的材料由于货源变更、运输距离或方式的改变以及规格不同而代换使用等原因发生的价差。
3．由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用（例如一般防台风、防洪的费用）等。
 
第五节 回收金额
概、预算定额所列材料一般不计回收，只对按全部材料计价的一些临时工程项目和由于工程规模或工期限制达不到规定周转次数的拱盔、支架及施工金属设备的材料计算回收金额。回收率下表。
回收率表　　　　　　　　　　　　　　
	 
  回收项目
	使用年限成周转次数
	计算基数

	
	一年或一次
	二年或二次
	三年或三次
	四年或四次
	

	临时电力、电讯线路
	50%
	30%
	10%
	—
	 
材料原价

	拱盔、支架
	60%
	45%
	30%
	15%
	

	施工金属设备
	65%
	65%
	50%
	30%
	


  注：施工金属设备指钢壳沉井、钢护筒等。
第六节 公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式
  公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式见下表。
公路工程建设各项费用的计算程序及计算方式
	代号
	项         目
	说   明  及  计  算  式

	一
	直接工程费（即工、料、机费）
	按编制年工程所在地的预算价格计算

	二
	其他工程费
	（一）×其他工程费综合费率或各类工程人工费和机械费之和×其他工程费综合费率

	三
	直接费
	（一）+（二）

	四
	间接费
	各类工程人工费×规费综合费率+（三）×企业管理费综合费率

	五　
	利润
	[（三）+（四）-规费]×利润率

	六
	税金
	[（三）+（四）+（五）]×综合税率

	七
	建筑安装工程费
	（三）+（四）+（五）+（六）

	八
	设备、工具、器具购置费（包括备品备件）
办公和生活用家具购置费
	Σ（设备、工具、器具购置数量×单价+运杂费）×（1+采购保管费率）
按有关定额计算

	九
	工程建设其他费用
	 

	 
	土地征用及拆迁补偿费
	按有关规定计算

	 
	建设单位（业主）管理费
	（七）×费率

	 
	工程质量监督费
	（七）×费率

	 
	工程定额测定费
	（七）×费率

	 
	设计文件审查费
	（七）×费率

	 
	竣（交）工验收试验检测费
	按有关规定计算

	 
	工程监理费
	（七）×费率

	 
	研究试验费
	按批准的计划编制

	 
	前期工作费
	按有关规定计算

	 
	专项评价（估）费
	按有关规定计算

	 
	施工机构迁移费
	按实计算

	 
	供电贴费
	按有关规定计算

	 
	联合试运转费
	（七）×费率

	 
	生产人员培训费
	按有关规定计算

	 
	固定资产投资方向调节税
	按有关规定计算

	 
	建设期贷款利息
	按实际贷款数及利率计算

	十
	预备费
	包括价差预备费和基本预备费两项

	 
	价差预备费
	按规定的公式计算

	 
	基本预备费
	[（七）+（八）+（九）-固定资产投资方向调节税-建设期贷款利息]×费率

	 
	预备费中施工图预算包干系数
	[（三）+（四）]×费率

	十一
	建设项目总费用
	（七）+（八）+（九）+（十）
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附录一 公路交工前养护前指标
公路交工前养护费为陆续竣工的路段，在路段交工初验时止，以路面为主包括路基、构造物在内的养护费用。按全线里程及平均养护月数，以下列标准计算：
三、四级公路每月养护费按每公里每月60个工日计算：
二级及以上公路每月养护费按每公里每月30个工日计算：
另按路面工程类别计算其他工程费和间接费。
附录二 绿化补助费指标
新建公路的绿化补助费指标如下：                                                                  
平原微丘陵区：5000元／公里；
山岭重丘陵区：1000元／公里。
以上费用标准内已包括其他工程费和间接费。
本指标仅适用于无绿化设计的二级以下等级公路建设项目。
附录三　冬雨季及夜间施工增工百分率、临时设施用工指标
１、冬雨季及夜间施工增工百分率按下表计算：
	项目
	雨季施工
	冬季施工

	
	（雨量区）
	冬一区
	冬二区
	冬三区
	冬四区
	冬五区
	冬六区

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	
	
	

	路线
	0.30
	0.45
	0.70
	1.00
	1.40
	1.80
	2.40
	3.00
	4.50
	6.75

	独立大中桥
	0.30
	0.45
	0.30
	0.30
	0.50
	0.60
	0.80
	1.00
	1.50
	2.25


注：冬雨季施工增加工以各类工程概、预算工数之和为依据，　表中雨季施工增工百分率为每个雨季月的增加率，如雨季期（不是施工期）为两个半月时，表列数值应乘2.5,余类推。夜间施工增加按夜间施工工程项目概、预算工数的4%计。
２、临时设施用工指标按下表计算：
	项目
	路线（1km）
	独立大中桥（100m2桥面）

	
	公路等级
	

	
	高速公路
	一级公路
	二级公路
	三级公路
	四级公路
	

	工日
	2340
	1160
	340
	160
	100
	60


 
	附录四 概、预算项目表

	项
	目
	节
	细目
	工程或费用名称
	单位
	备注

	　
	　
	　
	　
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	建设项目路线总长度（主线长度）

	一
	　
	　
	　
	临时工程
	公路公里
	　

	　
	1
	　
	　
	临时道路
	km
	新建便道与利用原有道路总长

	　
	　
	　
	1
	临时便道的修建与维护
	km
	新建便道长度

	　
	　
	　
	2
	原有道路的维护与恢复
	km
	利用原有道路长度

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	2
	　
	　
	临时便桥
	m/座
	指汽车便桥

	　
	3
	　
	　
	临时轨道铺设
	km
	　

	　
	4
	　
	　
	临时电力线路
	km
	　

	　
	5
	　
	　
	临时电讯线路
	km
	不包括广播线

	　
	6
	　
	　
	临时码头
	座
	按不同的形式划分节或细目

	二
	　
	　
	　
	路基工程
	km
	扣除桥梁、隧道和互通立交的主线长度、独立桥梁或隧道为引道或接线长度

	　
	1
	　
	　
	场地清理
	km
	　

	　
	　
	1
	　
	清理与掘除
	m2
	按清除内容的不同划分细目

	　
	　
	　
	1
	清除表土
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	伐树、挖根、除草
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	挖除旧路面
	m2
	按不同的路面类型和厚度划分细目

	　
	　
	　
	1
	挖除水泥混凝土路面
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	挖除沥青混凝土路面
	m2
	　

	　
	　
	　
	3
	挖除碎（砾）石路面
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	拆除旧建筑物、构筑物
	m3
	按不同的构筑材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	拆除钢筋混凝土结构
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	拆除混凝土结构
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	拆除砖石及其他砌体
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	2
	　
	　
	挖方
	m3
	　

	　
	　
	1
	　
	挖土方
	m3
	按不同的地点划分细目

	　
	　
	　
	1
	挖路基土方
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	挖改路、改河、改渠土方
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	挖石方
	m3
	按不同的地点划分细目

	　
	　
	　
	1
	挖路基石方
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	挖改路、改河、改渠石方
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	挖非适用材料
	m3
	　

	　
	　
	4
	　
	弃方运输
	m3
	　

	　
	3
	　
	　
	填方
	m3
	　

	　
	　
	1
	　
	路基填方
	m3
	按不同的填筑材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	换填土
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	利用土方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	借土方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	利用石方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	5
	填砂路基
	m3
	　

	　
	　
	　
	6
	粉煤灰及填石路基
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	改路、改河、改渠填方
	m3
	按不同的填筑材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	利用土方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	借土方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	利用石方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	结构物台背回填
	m3
	按不同的填筑材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	填碎石
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	4
	　
	　
	特殊路基处理
	km
	按需要处理的软弱路基长度

	　
	　
	1
	　
	软土处理
	km
	按不同的处治方法划分细目

	　
	　
	　
	1
	抛石挤淤
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	砂、砂砾垫层
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	灰土垫层
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	预压与超载预压
	m2
	　

	　
	　
	　
	5
	袋装砂井
	m
	　

	　
	　
	　
	6
	塑料排水板
	m
	　

	　
	　
	　
	7
	粉喷桩与旋喷桩
	m
	　

	　
	　
	　
	8
	碎石桩
	m
	　

	　
	　
	　
	9
	砂桩
	m
	　

	　
	　
	　
	10
	土工布
	m2
	　

	　
	　
	　
	11
	土工格栅
	m2
	　

	　
	　
	　
	12
	土工格室
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	滑坡处理
	处
	按不同的处理方式划分细目

	　
	　
	　
	1
	卸载土石方
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	抗滑桩
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	预应力锚索
	m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	岩溶洞回填
	m3
	按不同的回填材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	膨胀土处理
	km
	按不同的处理方式划分细目

	　
	　
	　
	1
	改良土
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	5
	　
	黄土处理
	m3
	按黄土的不同特性划分细目

	　
	　
	　
	1
	陷穴
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	湿陷性黄土
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	6
	　
	盐渍土处理
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	5
	　
	　
	排水工程
	km
	按不同的结构类型分节

	　
	　
	1
	　
	边沟
	m3/m
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	1
	现浇混凝土边沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	2
	浆砌混凝土预制块边沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	3
	浆砌片石边沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	4
	浆砌块石边沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	排水沟
	处
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	1
	现浇混凝土排水沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	2
	浆砌混凝土预制块排水沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	3
	浆砌片石排水沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	4
	浆砌块石排水沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	截水沟
	m3/m
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	1
	浆砌混凝土预制块截水沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	2
	浆砌片石截水沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	急流槽
	m3/m
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	1
	现浇混凝土急流槽
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	2
	浆砌片石急流槽
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	5
	　
	暗沟
	m3
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	6
	　
	渗（盲）沟
	m3/m
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	7
	　
	排水管
	m
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	8
	　
	集水井
	m3/个
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	9
	　
	泄水槽
	m3/个
	按不同的材料、尺寸划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	6
	　
	　
	防护与加固工程
	km
	按不同的结构类型分节

	　
	　
	1
	　
	坡面植物防护
	m2
	按不同的材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	播种草籽
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	铺（植）草皮
	m2
	　

	　
	　
	　
	3
	土工织物植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	4
	植物袋植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	5
	液压喷播植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	6
	客土喷播植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	7
	喷混植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	坡面圬工防护
	m3/m2
	按不同的材料和形式划分细目

	　
	　
	　
	1
	现浇混凝土护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	2
	预制块混凝土护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	3
	浆砌片石护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	4
	浆砌块石护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	5
	浆砌片石骨架护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	6
	浆砌片石护面墙
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	7
	浆砌块石护面墙
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	坡面喷浆防护
	m2
	按不同的材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	抹面、捶面护坡
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	喷浆护坡
	m2
	　

	　
	　
	　
	3
	喷射混凝土护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	坡面加固
	m2
	按不同的材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	预应力锚索
	t/m
	　

	　
	　
	　
	2
	锚杆、锚钉
	t/m
	　

	　
	　
	　
	3
	锚固板
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	5
	　
	挡土墙
	m3/m
	按不同的材料和形式划分细目

	　
	　
	　
	1
	现浇混凝土挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	2
	锚杆挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	3
	锚碇板挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	4
	加筋土挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	5
	扶臂式、悬臂式挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	6
	桩板墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	7
	浆砌片石挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	8
	浆砌块石挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	9
	浆砌护肩墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	10
	浆砌（干砌）护脚
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	6
	　
	抗滑桩
	m3
	按不同的规格划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	7
	　
	冲刷防护
	m3
	按不同的材料和形式划分细目

	　
	　
	　
	1
	浆砌片石河床铺砌
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	导流坝
	m3/处
	　

	　
	　
	　
	3
	驳岸
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	4
	石笼
	m3/处
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	8
	　
	其他工程
	km
	根据具体情况划分细分

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	三
	　
	　
	　
	路面工程
	km
	　

	　
	1
	　
	　
	路面垫层
	m2
	按不同的材料分节

	　
	　
	1
	　
	碎石垫层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	2
	　
	砂砾垫层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	2
	　
	　
	路面底基层
	m2
	按不同的材料分节

	　
	　
	1
	　
	石灰稳定类底基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	2
	　
	水泥稳定类底基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	3
	　
	石灰粉煤灰稳定类底基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	4
	　
	级配碎（砾）石底基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	3
	　
	　
	路面基层
	m2
	按不同的材料分节

	　
	　
	1
	　
	石灰稳定类基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	2
	　
	水泥稳定类基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	3
	　
	石灰粉煤灰稳定类基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	4
	　
	级配碎（砾）石基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	5
	　
	水泥混凝土基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	6
	　
	沥青碎石混合料基层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	4
	　
	　
	透层、粘层、封层
	m2
	按不同的形式分节

	　
	　
	1
	　
	透层
	m2
	　

	　
	　
	2
	　
	粘层
	m2
	　

	　
	　
	3
	　
	封层
	m2
	按不同的材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	沥青表处封层
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	稀浆封层
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	单面烧毛纤维土工布
	m2
	　

	　
	　
	5
	　
	玻璃纤维格栅
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	5
	　
	　
	沥青混凝土面层
	m2
	指上面层面积

	　
	　
	1
	　
	粗粒式沥青混凝土面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	2
	　
	中粒式沥青混凝土面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	3
	　
	细粒式沥青混凝土面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	4
	　
	改性沥青混凝土面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	5
	　
	沥青玛蹄脂碎石混合料面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	6
	　
	　
	水泥混凝土面层
	m2
	按不同的材料分节

	　
	　
	1
	　
	水泥混凝土面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	2
	　
	连续配筋混凝土面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	3
	　
	钢筋
	t
	　

	　
	7
	　
	　
	其他面层
	m2
	按不同的类型分节

	　
	　
	1
	　
	沥青表面处治面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	2
	　
	沥青贯入式面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	3
	　
	沥青上拌下贯式面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	4
	　
	泥结碎石面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	5
	　
	级配碎（砾)石面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	6
	　
	天然砂砾面层
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	8
	　
	　
	路槽、路肩及中央分隔带
	km
	　

	　
	　
	1
	　
	挖路槽
	m2
	按不同的土质划分细目

	　
	　
	　
	1
	土质路槽
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	石质路槽
	m2
	　

	　
	　
	2
	　
	培路肩
	m2
	按不同的厚度划分细目

	　
	　
	3
	　
	土路肩加固
	m2
	按不同的加固方式划分细目

	　
	　
	　
	1
	现浇混凝土
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	铺砌混凝土预制块
	m2
	　

	　
	　
	　
	3
	浆砌片石
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	中央分隔带回填土
	m3
	　

	　
	　
	5
	　
	路缘石
	m3
	按现浇和预制安装划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	9
	　
	　
	路面排水
	km
	按不同类型分节

	　
	　
	1
	　
	拦水带
	m
	按不同的材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	沥青混凝土
	m
	　

	　
	　
	　
	2
	水泥混凝土
	m
	　

	　
	　
	2
	　
	排水沟
	m
	按不同的类型划分细目

	　
	　
	　
	1
	路肩排水沟
	m
	　

	　
	　
	　
	2
	中央分隔带排水沟
	m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	排水管
	m
	按不同的类型划分细目

	　
	　
	　
	1
	纵向排水管
	m
	　

	　
	　
	　
	2
	横向排水管
	m/道
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	集水井
	m3/个
	按不同的规格划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	四
	　
	　
	　
	桥梁涵洞工程
	km
	指桥梁长度

	　
	1
	　
	　
	漫水工程
	m/处
	　

	　
	　
	1
	　
	过水路面
	m/处
	　

	　
	　
	2
	　
	混合式过水路面
	m/处
	　

	　
	2
	　
	　
	涵洞工程
	m/道
	按不同的结构类型分节

	　
	　
	1
	　
	钢筋混凝土管涵
	m/道
	按管径和单、双孔划分细目

	　
	　
	　
	1
	1-Φ1.0m圆管涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	2
	1-Φ1.5m圆管涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	3
	倒虹吸管
	m/道
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	盖板涵
	m/道
	按不同的材料和涵径划分细目

	　
	　
	　
	1
	2.0×2.0m石盖板涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	2
	2.0×2.0m钢筋混凝土盖板涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	箱涵
	m/道
	按不同的涵径划分细目

	　
	　
	　
	1
	4.0×4.0m钢筋混凝土箱涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	拱涵
	m/道
	按不同的材料和涵径划分细目

	　
	　
	　
	1
	4.0×4.0m石拱涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	2
	4.0×4.0m钢筋混凝土拱涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	3
	　
	　
	小桥工程
	m/座
	按不同的结构类型分节

	　
	　
	1
	　
	石拱桥
	m/座
	按不同的跨径划分细目

	　
	　
	2
	　
	钢筋混凝土矩形板桥
	m/座
	按不同的跨径划分细目

	　
	　
	3
	　
	钢筋混凝土空心板桥
	m/座
	按不同的跨径划分细目

	　
	　
	4
	　
	钢筋混凝土T形梁桥
	m/座
	按不同的跨径划分细目

	　
	　
	5
	　
	预应力混凝土空心板桥
	m/座
	按不同的跨径划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	4
	　
	　
	中桥工程
	m/座
	按不同的结构类型或桥名分节

	　
	　
	1
	　
	钢筋混凝土空心板桥
	m/座
	按不同的跨径或工程部位划分细目

	　
	　
	2
	　
	钢筋混凝土T形梁桥
	m/座
	按不同的跨径或工程部位划分细目

	　
	　
	3
	　
	钢筋混凝土拱桥
	m/座
	按不同的跨径或工程部位划分细目

	　
	　
	4
	　
	预应力混凝土空心板桥
	m/座
	按不同的跨径或工程部位划分细目

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	5
	　
	　
	大桥工程
	m/座
	按桥名或不同的工程部位分节

	　
	　
	1
	　
	××××大桥
	m2/m
	按不同的工程部位划分细目

	　
	　
	　
	1
	天然基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	桩基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	沉井基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	桥台
	m3
	　

	　
	　
	　
	5
	桥墩
	m3
	　

	　
	　
	　
	6
	上部构造
	m3
	注明上部构造跨径组成及结构形式

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	……
	m2/m
	　

	　
	6
	　
	　
	××特大桥工程
	m2/m
	按桥名分目，按不同的工程部位分节

	　
	　
	1
	　
	基础
	m2/座
	按不同的形式划分细目

	　
	　
	　
	1
	天然基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	桩基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	沉井基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	承台
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	下部构造
	m3/座
	按不同的形式划分细目

	　
	　
	　
	1
	桥台
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	桥墩
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	索塔
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	上部构造
	m3
	按不同的形式划分细目

	　
	　
	　
	1
	预应力混凝土空心板
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	预应力混凝土T形梁
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	预应力混凝土连续梁
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	预应力混凝土连续刚构
	m3
	　

	　
	　
	　
	5
	钢管拱桥
	m3
	　

	　
	　
	　
	6
	钢箱梁
	t
	　

	　
	　
	　
	7
	斜拉索
	t
	　

	　
	　
	　
	8
	主缆
	t
	　

	　
	　
	　
	9
	预应力钢材
	t
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	桥梁支座
	个
	按不同规格划分细目

	　
	　
	　
	1
	矩形板式橡胶支座
	dm2
	　

	　
	　
	　
	2
	圆形板式橡胶支座
	dm2
	　

	　
	　
	　
	3
	矩形四氟板式橡胶支座
	dm2
	　

	　
	　
	　
	4
	圆形四氟板式橡胶支座
	dm2
	　

	　
	　
	　
	5
	盆式橡胶支座
	个
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	5
	　
	桥梁伸缩缝
	m
	指伸缩缝长度，按不同规格划分细目

	　
	　
	　
	1
	橡胶伸缩装置
	m
	　

	　
	　
	　
	2
	模数式伸缩装置
	m
	　

	　
	　
	　
	3
	填充式伸缩装置
	m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	6
	　
	桥面铺装
	m3
	按不同的材料划分细目

	　
	　
	　
	1
	沥青混凝土桥面铺装
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	水泥混凝土桥面铺装
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	水泥混凝土垫平层
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	防水层
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	7
	　
	人行道系
	m
	指桥梁长度，按不同的类型划分细目

	　
	　
	　
	1
	人行道及栏杆
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	2
	桥梁钢防撞护栏
	m
	　

	　
	　
	　
	3
	桥梁波形梁护栏
	m
	　

	　
	　
	　
	4
	桥梁水泥混凝土防撞墙
	m
	　

	　
	　
	　
	5
	桥梁防护网
	m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	8
	　
	其他工程
	m
	指桥梁长度，按不同的类型划分细目

	　
	　
	　
	1
	看桥房及岗亭
	座
	　

	　
	　
	　
	2
	砌筑工程
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	混凝土构件装饰
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	五
	　
	　
	　
	交叉工程
	处
	按不同的交叉形式分目

	　
	1
	　
	　
	平面交叉道
	处
	按不同的类型分节

	　
	　
	1
	　
	公路与铁路平面交叉
	处
	　

	　
	　
	2
	　
	公路与公路平面交叉
	处
	　

	　
	　
	3
	　
	公路与大车道平面交叉
	处
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	2
	　
	　
	通道
	m/处
	按结构类型分节

	　
	　
	1
	　
	钢筋混凝土箱式通道
	m/处
	　

	　
	　
	2
	　
	钢筋混凝土板式通道
	m/处
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	3
	　
	　
	人行天桥
	m/处
	　

	　
	　
	1
	　
	钢结构人行天桥
	m/处
	　

	　
	　
	2
	　
	钢筋混凝土结构人行天桥
	m/处
	　

	　
	4
	　
	　
	渡槽
	m/处
	按结构类型分节

	　
	　
	1
	　
	钢筋混凝土渡槽
	m/处
	　

	　
	　
	2
	　
	……
	　
	　

	　
	5
	　
	　
	分离式立体交叉
	处
	按交叉名称分节

	　
	　
	1
	　
	×××分离式立体交叉
	处
	按不同的工程内容划分细目

	　
	　
	　
	1
	路基土石方
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	路基排水防护
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	特殊路基处理
	km
	　

	　
	　
	　
	4
	路面
	m2
	　

	　
	　
	　
	5
	涵洞及通道
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	6
	桥梁
	m2/m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	……
	　
	　

	　
	6
	　
	　
	××互通式立体交叉
	处
	按互通名称分目（注明其类项），按不同的
分部工程分节

	　
	　
	1
	　
	路基土石方
	m3/km
	　

	　
	　
	　
	1
	清理与掘除
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	挖土方
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	挖石方
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	挖非适用材料
	m3
	　

	　
	　
	　
	5
	弃方运输
	m3
	　

	　
	　
	　
	6
	换填土
	m3
	　

	　
	　
	　
	7
	利用土方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	8
	借土方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	9
	利用石方填筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	10
	结构物台背回填
	m3
	　

	　
	　
	2
	　
	特殊路基处理
	km
	　

	　
	　
	　
	1
	特殊路基垫层
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	预压与超载预压
	m2
	　

	　
	　
	　
	3
	袋装砂井
	m
	　

	　
	　
	　
	4
	塑料排水板
	m
	　

	　
	　
	　
	5
	粉喷桩与旋喷桩
	m
	　

	　
	　
	　
	6
	碎石桩
	m
	　

	　
	　
	　
	7
	砂桩
	m
	　

	　
	　
	　
	8
	土工布
	m2
	　

	　
	　
	　
	9
	土工格栅
	m2
	　

	　
	　
	　
	10
	土工格室
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	排水工程
	m3
	　

	　
	　
	　
	1
	混凝土边沟、排水沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	2
	砌石边沟、排水沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	3
	现浇混凝土急流槽
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	4
	浆砌片石急流槽
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	5
	暗沟
	m3
	　

	　
	　
	　
	6
	渗（盲）沟
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	7
	拦水带
	m
	　

	　
	　
	　
	8
	排水管
	m
	　

	　
	　
	　
	9
	集水井
	m3/个
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	防护工程
	m3
	　

	　
	　
	　
	1
	播种草籽
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	铺（植）草皮
	m2
	　

	　
	　
	　
	3
	土工织物植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	4
	植生袋植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	5
	液压喷播植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	6
	客土喷播植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	7
	喷混植草
	m2
	　

	　
	　
	　
	8
	现浇混凝土护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	9
	预制块混凝土护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	10
	浆砌片石护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	11
	浆砌块石护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	12
	浆砌片石骨架护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	13
	浆砌片石护面墙
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	14
	浆砌块石护面墙
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	15
	喷射混凝土护坡
	m3/m2
	　

	　
	　
	　
	16
	现浇混凝土挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	17
	加筋土挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	18
	浆砌片石挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	19
	浆砌块石挡土墙
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	5
	　
	路面工程
	m2
	　

	　
	　
	　
	1
	碎石垫层
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	砂砾垫层
	m2
	　

	　
	　
	　
	3
	石灰稳定类底基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	4
	水泥稳定类底基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	5
	石灰粉煤灰稳定类底基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	6
	级配碎（砾）石底基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	7
	石灰稳定类基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	8
	水泥稳定类底基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	9
	石灰粉煤灰稳定类基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	10
	级配碎（砾）石基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	11
	水泥混凝土基层
	m2
	　

	　
	　
	　
	12
	透层、粘层、封层
	m2
	　

	　
	　
	　
	13
	沥青混凝土面层
	m2
	　

	　
	　
	　
	14
	改性沥青混凝土面层
	m2
	　

	　
	　
	　
	15
	沥青玛蹄脂碎石混合料面层
	m2
	　

	　
	　
	　
	16
	水泥混凝土面层
	m2
	　

	　
	　
	　
	17
	中央分隔带回填土
	m3
	　

	　
	　
	　
	18
	路缘石
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	6
	　
	涵洞工程
	m/道
	　

	　
	　
	　
	1
	钢筋混凝土管涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	2
	倒虹吸管
	m/道
	　

	　
	　
	　
	3
	盖板涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	4
	箱涵
	m/道
	　

	　
	　
	　
	5
	拱涵
	m/道
	　

	　
	　
	7
	　
	桥梁工程
	m2/m
	　

	　
	　
	　
	1
	天然基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	桩基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	沉井基础
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	桥台
	m3
	　

	　
	　
	　
	5
	桥墩
	m3
	　

	　
	　
	　
	6
	上部构造
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	8
	　
	通道
	m/处
	　

	六
	　
	　
	　
	隧道工程
	km／座
	按隧道名称分目，并注明其形式

	　
	1
	　
	　
	×××隧道
	m
	按明洞、洞门、洞身开挖、衬砌等分节

	　
	　
	1
	　
	洞门及明洞开挖
	m3
	　

	　
	　
	　
	1
	挖土方
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	挖石方
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	洞门及明洞修筑
	m3
	　

	　
	　
	　
	1
	洞门建筑
	m3/座
	　

	　
	　
	　
	2
	明洞衬砌
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	3
	遮光棚（板）
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	4
	洞口坡面防护
	m3
	　

	　
	　
	　
	5
	明洞回填
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	洞身开挖
	m3/m
	　

	　
	　
	　
	1
	挖土石方
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	注浆小导管
	m
	　

	　
	　
	　
	3
	管棚
	m
	　

	　
	　
	　
	4
	锚杆
	m
	　

	　
	　
	　
	5
	钢拱架（支撑）
	t/榀
	　

	　
	　
	　
	6
	喷射混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	7
	钢筋网
	t
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	洞身衬砌
	m3
	　

	　
	　
	　
	1
	现浇混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	2
	仰拱混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	3
	管、沟混凝土
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	5
	　
	防水与排水
	m3
	　

	　
	　
	　
	1
	防水板
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	止水带、条
	m
	　

	　
	　
	　
	3
	压浆
	m3
	　

	　
	　
	　
	4
	排水管
	m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	6
	　
	洞内路面
	m2
	按不同的路面结构和厚度划分细目

	　
	　
	　
	1
	水泥混凝土路面
	m2
	　

	　
	　
	　
	2
	沥青混凝土路面
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	7
	　
	通风设施
	m
	按不同的设施划分细目

	　
	　
	　
	1
	通风机安装
	台
	　

	　
	　
	　
	2
	风机启动柜洞门
	个
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	8
	　
	消防设施
	m
	按不同的设施划分细目

	　
	　
	　
	1
	消防室洞门
	个
	　

	　
	　
	　
	2
	通道防火闸门
	个
	　

	　
	　
	　
	3
	蓄（集）水池
	座
	　

	　
	　
	　
	4
	喷防水涂料
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	9
	　
	照明设施
	m
	按不同的设施划分细目

	　
	　
	　
	1
	照明灯具
	m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	10
	　
	供电设施
	m
	按不同的设施划分细目

	　
	　
	11
	　
	其他工程
	m
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	　
	1
	卷帘门
	个
	　

	　
	　
	　
	2
	检修门
	个
	　

	　
	　
	　
	3
	洞身及洞门装饰
	m2
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	2
	　
	　
	×××隧道
	m
	　

	七
	　
	　
	　
	公路设施及预埋管线工程
	公路公里
	　

	　
	1
	　
	　
	安全设施
	公路公里
	按不同的设施分节

	　
	　
	1
	　
	石砌护栏
	m3/m
	　

	　
	　
	2
	　
	钢筋混凝土防撞护栏
	m3/m
	　

	　
	　
	3
	　
	波形钢板护栏
	m
	按不同的形式划分细目

	　
	　
	4
	　
	隔离栅
	km
	按不同的材料划分细目

	　
	　
	5
	　
	防护网
	km
	　

	　
	　
	6
	　
	公路标线
	km
	按不同的类型划分细目

	　
	　
	7
	　
	轮廓标
	根
	　

	　
	　
	8
	　
	防眩板
	m
	　

	　
	　
	9
	　
	钢筋混凝土护栏
	根／m
	　

	　
	　
	10
	　
	里程碑、百米桩、公路界碑
	块
	　

	　
	　
	11
	　
	各类标志牌
	块
	按不同的规格和材料划分细目

	　
	　
	12
	　
	……
	　
	　

	　
	2
	　
	　
	服务设施
	公路公里
	按不同的设施分节

	　
	　
	1
	　
	服务区
	处
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	2
	　
	停车区
	处
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	3
	　
	公共汽车停靠站
	处
	按不同的内容划分细目

	　
	3
	　
	　
	管理、养护设施
	公路公里
	按不同的设施分节

	　
	　
	1
	　
	收费系统设施
	处
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	　
	1
	设备安装
	公路公里
	　

	　
	　
	　
	2
	收费亭
	个
	　

	　
	　
	　
	3
	收费天棚
	m2
	　

	　
	　
	　
	4
	收费岛
	个
	　

	　
	　
	　
	5
	通道
	m/道
	　

	　
	　
	　
	6
	预埋管线
	m
	　

	　
	　
	　
	7
	架设管线
	m
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	通信系统设施
	公路公里
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	　
	1
	设备安装
	公路公里
	　

	　
	　
	　
	2
	管道工程
	m
	　

	　
	　
	　
	3
	人（手）孔
	个
	　

	　
	　
	　
	4
	紧急电话平台
	个
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	监控系统设施
	公路公里
	　

	　
	　
	　
	1
	设备安装
	公路公里
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	　
	2
	光（电）缆敷设
	km
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	供电、照明系统设施
	公路公里
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	　
	1
	设备安装
	公路公里
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	5
	　
	养护工区
	处
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	　
	1
	区内道路
	km
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	4
	　
	　
	其他工程
	公路公里
	　

	　
	　
	1
	　
	悬出路台
	m/处
	　

	　
	　
	2
	　
	渡口码头
	处
	　

	　
	　
	3
	　
	辅道工程
	km
	　

	　
	　
	4
	　
	支线工程
	km
	　

	　
	　
	5
	　
	公路交工前养护费
	km
	按附录一计算

	八
	　
	　
	　
	绿化及环境保护工程
	公路公里
	　

	　
	1
	　
	　
	撒播草种和铺植草皮
	m2
	按不同的内容分节

	　
	　
	1
	　
	撒播草种
	m2
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	2
	　
	铺植草皮
	m2
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	3
	　
	绿地喷灌管道
	m
	按不同的内容划分细目

	　
	2
	　
	　
	种植乔、灌木
	株
	按不同的内容分节

	　
	　
	1
	　
	种植乔木
	株
	按不同的树种划分细目

	　
	　
	　
	1
	高山榕
	株
	　

	　
	　
	　
	2
	美人蕉
	株
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	2
	　
	种植灌木
	株
	按不同的树种划分细目

	　
	　
	　
	1
	夹竹桃
	株
	　

	　
	　
	　
	2
	月季
	株
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	3
	　
	种植攀缘植物
	株
	按不同的树种划分细目

	　
	　
	　
	1
	爬山虎
	株
	　

	　
	　
	　
	2
	葛藤
	株
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	4
	　
	种植竹类植物
	株
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	5
	　
	种植棕榈类植物
	株
	按不同的内容划分细目

	　
	　
	6
	　
	栽植绿篱
	m
	　

	　
	　
	7
	　
	栽值绿色带
	m2
	　

	　
	3
	　
	　
	声屏障
	m
	按不同的类型分节

	　
	　
	1
	　
	消声板声屏障
	m
	　

	　
	　
	2
	　
	吸音砖声屏障
	m3
	　

	　
	　
	3
	　
	砖墙声屏障
	m3
	　

	　
	　
	　
	　
	……
	　
	　

	　
	4
	　
	　
	污水处理
	处
	按不同的内容分节

	　
	5
	　
	　
	取、弃土场防护
	m3
	按不同的内容分节

	九
	　
	　
	　
	管理、养护及服务房屋
	m2
	　

	　
	1
	　
	　
	管理房屋
	m2
	　

	　
	　
	1
	　
	收费站
	m2
	　

	　
	　
	2
	　
	管理站
	m2
	　

	　
	　
	3
	　
	……
	　
	　

	　
	2
	　
	　
	养护房屋
	m2
	按房屋名称分节

	　
	　
	1
	　
	……
	　
	　

	　
	3
	　
	　
	服务房屋
	m2
	按房屋名称分节

	　
	　
	1
	　
	……
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	公路公里
	　

	一
	　
	　
	　
	设备购置费
	公路公里
	　

	　
	1
	　
	　
	需安装的设备
	公路公里
	　

	　
	　
	1
	　
	监控系统设备
	公路公里
	按不同设备分别计算

	　
	　
	2
	　
	通信系统设备
	公路公里
	按不同设备分别计算

	　
	　
	3
	　
	收费系统设备
	公路公里
	按不同设备分别计算

	　
	　
	4
	　
	供电照明系统设备
	公路公里
	按不同设备分别计算

	　
	2
	　
	　
	不需安装的设备
	公路公里
	　

	　
	　
	1
	　
	监控系统设备
	公路公里
	按不同设备分别计算

	　
	　
	2
	　
	通信系统设备
	公路公里
	按不同设备分别计算

	　
	　
	3
	　
	收费系统设备
	公路公里
	按不同设备分别计算

	　
	　
	4
	　
	供电照明系统设备
	公路公里
	按不同设备分别计算

	二
	　
	　
	　
	工具、器具购置
	公路公里
	　

	三
	　
	　
	　
	办公及生活用家具购置
	公路公里
	　

	　
	　
	　
	　
	第三部分 工程建设其他费用
	公路公里
	　

	一
	　
	　
	　
	土地征用及拆迁补偿费
	公路公里
	　

	二
	　
	　
	　
	建设项目管理费
	公路公里
	　

	　
	1
	　
	　
	建设单位（业主）管理费
	公路公里
	　

	　
	2
	　
	　
	工程质量监督费
	公路公里
	　

	　
	3
	　
	　
	工程监理费
	公路公里
	　

	　
	4
	　
	　
	工程定额测定费
	公路公里
	　

	　
	5
	　
	　
	设计文件审查费
	公路公里
	　

	　
	6
	　
	　
	竣（交）工验收试验检测费
	公路公里
	　

	三
	　
	　
	　
	研究试验费
	公路公里
	　

	四
	　
	　
	　
	前期工作费
	公路公里
	　

	五
	　
	　
	　
	施工机构迁移费
	公路公里
	　

	六
	　
	　
	　
	供电贴费
	公路公里
	　

	七
	　
	　
	　
	联合试运转费
	公路公里
	　

	八
	　
	　
	　
	生产人员培训费
	公路公里
	　

	九
	　
	　
	　
	固定资产投资方向调节税
	公路公里
	　

	十
	　
	　
	　
	建设期贷款利息
	公路公里
	　

	　
	　
	　
	　
	第一、二、三部分费用合计
	公路公里
	　

	　
	　
	　
	　
	预留费用
	元
	　

	　
	　
	　
	　
	1.价差预备费
	元
	　

	　
	　
	　
	　
	2.基本预备费
	元
	预算实行包干时列系数包干费

	　
	　
	　
	　
	概（预）算总金额
	元
	　

	　
	　
	　
	　
	其中：回收金额
	元
	　

	　
	　
	　
	　
	公路基本造价
	公路公里
	　


附录五 封面、目录及概（预）算表格样式
 
Ⅰ、扉页的次页格式                                   
××公路初步设计概算
（K××+×××～K××+×××）
第    册 共     册
 
 
编制：（签字并加盖执业（从业）资格印章）
复核：（签字并加盖执业（从业）资格印章）
（编制单位）
年     月

目录格式
附录六 设备与材料的划分标准
工程建设设备与材料的划分，直接关系到投资构成的合理划分、概（预）算的编制以及施工产值的计算等方面，为合理确定工程造价，加强对建设过程投资管理，统一概（预）算编制口径，现对交通工程中设备与材料的划分提出如下划分原则和规定。本规定如与国家主管部门新颁布的规定相抵触时，按国家规定执行。
一、设备与材料的划分原则
1、凡是经过加工制造，由多种材料和部件按各自用途组成生产加工、动力、传送、储存、运输、科研等功能的机器、容器和其它机械、成套装置等均为设备。
设备分为标准设备和非标准设备。
标准设备（包括通用设备和专用设备）：是指国家规定的产品标准指生产的、已进行设备系列的设备。
非标准设备：是指国家未定型、非批量生产的、由设计单位提供制造图纸，委托承制单位或施工企业在工厂或施工现场制作的设备。
设备一般包括以下各项：
（1）各种设备的本体及随设备到货的配件、备件和附属于设备本体制作成型的梯子、平台、栏杆及管道等。
（2）各种计量器、仪表及自动化控制装置、实验的仪器及属于设备本体部分的仪器仪表等。
（3）附属于设备本体的油类、化学药品等设备的组成部分。
（4）无论用于生产和生活或附属于建筑物的水泵、锅炉及水处理设备、电气、通风设备等。
2、为完成建筑、安装工程所需的原料和经过工业加工在工艺生产过程中不起单元工艺生产用的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等均为材料。
材料一般包括以下各项：
（1）设备本体以外的不属于设备配套供货，需由施工企业进行加工制作或委托加工的平台、梯子、栏杆及其他金属构件等，以及成品、半成品形式供货的管道、管件、阀门、法兰等。
（2）设备本体以外的各种行车轨道、滑触线、电梯的滑轨等均为材料。
二、设备与材料的划分界限
1、设备
（1）通信系统
市内、长途电话交换机、程控电话交换机、微波、载波通信设备，电报和传真设备，中、短波通信设备及中短波电视天馈线装置，移动通信设备、卫星地球站设备，通讯电源设备，光纤通信数字设备，有线广播设备等各种生产及配套设备和随机附件等。
（2）监控和收费系统
自动化控制装置、计算机及其终端、工业电视、检测控制装置、各种探测器、除尘设备、分析仪表、显示仪表、基地式仪表、单元组合仪表、变送器、传送器及调节阀、盘上安装器、压力、温度、流量、差压、物位仪表、成套供应的盘、箱、柜、屏（包括箱和已经安装就位的仪表、元件等）及随主机配套供应的仪表等。
（3）电气系统
各种电力变压器、互感器、调压器、感应移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳定器、电源调整器、高压隔离开关、装置式空气开关、电力电容器、蓄电池、磁力启动器、交直流报警器、成套箱式变电站、共箱母线、封密式母线槽、成套供应的箱、盘、柜、屏及其随设备带来的母线和支持瓷瓶等。
（4）通风及管道系统
空气加热器、冷却器、各种空调机、风尘器、过滤器、制冷机组、空调机组、空调组、各类风机、除尘设备、风机盘管、净化工作台、风淋室 、冷却塔、公称直径300mm以上的人工阀门和电动阀门等。
（5）房屋建筑
电梯、成套或散装到货的锅炉及其附属设备、汽轮发电机及其附属设备、电动机、污水处理装置、电子秤、地中衡、开水炉、冷藏箱，热力系统的除氧器水箱和疏水箱，工业水系统的工业水箱，油冷却系统的油箱，酸碱系统的酸碱储存槽，循环水系统的旋转滤网、启闭装置的启闭机等。
（6）消防及安全系统
隔膜式气压水罐（气压罐）、泡沫发生器、比例混合器、报警控制器、报警信号前端传输设备、无线报警发送设备、报警信号接收机、可视对讲主机、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、远程控制器、消防广播控制柜、广播功放、录音机、广播分配器、消防通讯电话交换机、消防报警备用电源、X射线安全检查设备、金属武器探测门、摄像设备、监视器、镜头、云台、控制台、监视器柜、支台控制器、视频切换器、全电脑视频切换设备、音频、视频、脉冲分配器、视频补偿器、视频传输设备、汉字发生设备、录像、录音设备、电源、CRT显示终端 、模拟盘等。
（7）炉窑砌筑
装置在炉窑中的成品炉管、电机、鼓风机和炉窑传动、提升装置，属于炉窑本体的金属铸体、锻件、加工件及测温装置、仪器仪表、消烟、回收、除尘装置，随炉供应已安装就位的金具、耐火衬里、炉体金属预埋件等。
（8）各种机动车辆。
（9）各种工艺设备在试车时必须填充的一次性填充材料（如各种瓷环、钢环、塑料环、钢球等），各种化学药品（如树脂、珠光砂、触煤、干燥剂、催化剂等）及变压器油等。不论是随设备带来的，还是单独订货购置的，均视为设备的组成部分。
2、材料
（1）各种管道、管件、配件、公称直径300mm以内的人工阀门、水表、防腐保温及绝缘材料、油漆、支架、消火栓、空气泡沫枪、泡沫炮、灭火器、灭火机、灭火剂、泡沫液、水泵接合器、可曲橡胶接头、消防喷头、卫生器具、钢制排水漏斗、水箱、分气缸、疏水器、减压器、压力表、温度计、调压板、散热器、供暖器具、凝结水箱、膨胀水箱、冷热水混合器、除污器、分水缸（器）、各种风管及其附件和各种调节阀、风口、风帽、罩类、消声器及其部（构）件、散流器、保护壳、风机减震台座、减震器、凝结水收集器、单双人焊接装置、煤气灶、煤气表、烘箱灶、火管式沸水器、水型热水器、开关、引火棒、防雨帽、放散管拉紧装置等。
（2）各种电线、母线、绞线、电缆、电缆终端头，电缆中间头，吊车滑触线、接地母线、接地极、避雷线、避雷装置（包括各种避雷器、避雷针等）、高低压绝缘子、线夹、穿墙套管、灯具、开关、灯头盒、开关盒、接线盒、插座、闸盒保险器、电杆、横担、铁塔、各种支架、仪表插座、桥架、梯架、立柱、托臂、人孔毛孔、挂墙照明配电箱、局部照明变压器、按钮、行程开关、刀闸开关、组合开关、转换开关、铁壳开关、电扇、电铃、电表、蜂鸣器、电笛、信号灯、低音拨声器、电话单机、容断器等。
（3）循环水系统的钢板闸门及拦污栅、启闭构架等。
（4）现场制作与安装的炉管及其他所需的材料或填料、现场砌筑用的耐火、耐酸、保温、防腐、捣打料、绝热纤维、天然白泡石、玄武岩、金具、炉门及窥视孔、预埋件等。
（5）所有随管线（路）同时组合安装的一次性仪表、配件、部件及元件（包括就地安装的温度计、压力表）等。
（6）制造厂以散件或分段分片拱货的塔、器、罐等，在现场拼接、组装、焊接、安装内件或改制时所消耗的物料均为材料。
（7）各种金属材料、金属制品、焊接材料、非金属材料、化工辅助材料、其他材料等。
3、对于一些在制造厂未整体制作完成的设备，或分片压制成型，或分段散装供货的设备，需要建安工人在施工现场加工、拼装、焊接的，按上述划分原则和其投资构成应属于设备购置费。为合理反映建安工人付出的劳动和创造的价值，可按其在现场加工组装焊接的工作量，将其分片或组装件按其设备价值的一部分以加工费的形式计入安装工程费内。
4、供应原材料、在施工现场制作安装或施工企业附属生产单位为本单元承包工程制作并安装的非标准设备，除配套的电机、减速机外，其加工制作消耗的工、料（包括主材）、机等均计入安装工程费内。
5、凡是制造厂未制造完成的设备，已分片压制成型、散装或分段供货、需要建安工人在施工现场拼装、组装、焊接及安装内件的，其制作、安装所需的物料为材料、内件、塔盘为设备。
 
附录七 全国冬季施工气温区划分表
	省、自治区、直辖市
	地区、市、自治洲、盟（县）
	气温区

	北京
	全境
	冬二
	Ⅰ

	天津
	全境
	冬二
	Ⅰ

	河北
	石家庄、邢台、邯鄣、衡水市（冀州市、枣强县、故城县）
	冬一
	Ⅱ

	
	廊房、保定（涞源县及以北除外）、衡水（冀州市、枣强县、故城县除外）、沧州市
	冬二
	Ⅰ

	
	唐山、秦皇岛市
	
	Ⅱ

	
	承德（围场县除外）、张家口（沽源县、张北县、尚义县、康保县除外）、保定市（涞源县及以北）
	冬三

	
	承德（围场县）、张家口市（沽源县、张北县、尚义县、康保县）
	冬四

	山西
	运城市（万荣县、夏县、绛县、新绛县、稷山县、闻喜县除外）
	冬一
	Ⅱ

	
	运城（万荣县、夏县、绛县、新绛县、稷山县、闻喜县）、临汾（尧都区、侯马市、曲沃县、翼城县、襄汾县、洪洞县）、阳泉（孟县除外）、长治（黎城县）、晋城市 （城区、泽州县、沁水县、阳城县）
	冬二
	Ⅰ

	
	太原（娄烦县除外）、阳泉（盂县）、长治（黎城县除外）、晋城（城区、泽州县、沁水县、阳城县除外），晋中（寿阳县、和顺县、左权县除外）、临汾（尧都区、侯马市、曲沃县、翼城县、襄汾县、洪洞县除外）、吕梁市（孝义市、汾阳市、文水县、交城县、柳林县、石楼县、交口县、中阳县）
	
	Ⅱ

	
	太原（娄烦县）、大同（左云县除外）、朔州（右玉县除外）、晋中（寿阳县、和顺县、左权县）、忻州、吕梁市（离石区、临县、岚县、方山县、兴县）
	冬三

	
	大同（左云县）、朔州市（右玉县）
	冬四

	内蒙古
	乌海市、阿拉善盟（阿拉善左旗、阿拉善右旗）
	冬二
	Ⅰ

	
	呼和浩特（武川县除外）、包头（固阳县除外）、赤峰、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布市（察哈尔右翼中旗除外）、阿拉善盟（额济纳旗）
	冬三

	
	呼和浩特（武川县）、包头（固阳县）、通辽、乌兰察布市（察哈尔右翼中旗）、锡林郭勒（苏尼特右旗、多伦县）、兴安盟（阿尔山市除外）
	冬四

	
	呼伦贝尔市（海拉尔区、新巴尔虎右旗、阿荣旗）、兴安（阿尔山市）、锡林郭勒盟（冬四区以外各地）
	冬五

	
	呼伦贝尔市（冬五区以外各地）
	冬六

	辽宁
	大连市（瓦房店市、普兰店市、庄河市除外）、葫芦岛市（绥中县）
	冬二
	Ⅰ

	
	沈阳（康平县、法库县除外）、大连（瓦房店市、普兰店市、庄河市）、鞍山、本溪（桓仁县除外）、丹东、锦州、阜新、营口、辽阳、朝阳（建平县除外）、葫芦岛（绥中县除外）、盘锦市
	冬三

	
	沈阳（康平县、法库县）、抚顺、本溪（桓仁县）、朝阳（建平县）、铁岭市
	冬四

	吉林
	长春（榆树市除外）、四平、通化（辉南县除外）、辽源、白山（靖宇县、抚松县、长白县除外）、松原（长岭县）、白城市（通榆县）、延边自治州（敦化市、汪清县、安图县除外）
	冬四

	
	长春（榆树市）、吉林、通化（辉南县）、白山（靖宇县、抚松县、长白县）、白城（通榆县除外）、松原市（长岭县除外）、延边自治州（敦化市、汪清县、安图县）
	冬五

	黑龙江
	牡丹江市（绥芬河市、东宁县）
	冬四

	
	哈尔滨（依兰县除外）、齐齐哈尔（讷河市、依安县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县除外）、绥化（安达市、肇东市、兰西县）、牡丹江（绥芬河市、东宁县除外）、双鸭山（宝清县）、佳木斯（桦南县）、鸡西、七台河、大庆市
	冬五

	
	哈尔滨（依兰县）、佳木斯（桦南县除外）、双鸭山（宝清县除外）、绥化（安达市、肇东市、兰西县除外）、齐齐哈尔（讷河市、依安县、富裕县、克山县、克东县、拜泉县）、黑河、鹤岗、伊春市、大兴安岭地区
	冬六

	上海
	全境
	准二

	江苏
	徐洲、连云港市
	冬一
	Ⅰ

	
	南京、无锡、常州、淮安、盐城、宿迁、扬州、泰州、南通、镇江、苏州市
	准二

	浙江
	杭州、嘉兴、绍兴、宁波、湖州、衢州、舟山、金华、温州、台州、丽水市
	准二

	安徽
	毫州市
	冬一
	Ⅰ

	
	阜阳、蚌埠、淮南、滁州、合肥、六安、马鞍山、巢湖、芜湖、铜陵、池州、宣城、黄山市
	准一

	
	淮北、宿州市
	准二

	福建
	宁德（寿宁县、周宁县、屏南县）、三明市
	准一

	江西
	南昌、萍乡、景德镇、九江、新余、上饶、抚州、宜春市
	准一

	山东
	全境
	冬一
	Ⅰ

	河南
	安阳、商丘、周口（西华县、淮阳县、鹿邑县、扶沟县、太康县）、新乡、三门峡、洛阳、郑州、开封、鹤壁、焦作、济源、濮阳、许昌市
	冬一
	Ⅰ

	
	驻马店、信阳、南阳、周口（西华县、淮阳县、鹿邑县、扶沟县、太康县除外）、平顶山、漯河市
	准二

	湖北
	武汉、黄石、荆州、荆门、鄂州、宜昌、咸宁、黄岗、天门、潜江、仙桃市、恩施自治州
	准一

	
	孝感、十堰、襄樊、随州市、神农架林区
	准二

	湖南
	全境
	准一

	四川
	阿坝（黑水县）、甘孜自治州（新龙县、道浮县、泸定县）
	冬一
	Ⅱ

	
	甘孜自治州（甘孜县、康定县、白玉县、炉霍县）
	冬二
	Ⅰ

	
	阿坝（壤塘县、红原县、松潘县）、甘孜自治州（德格县）
	
	Ⅱ

	
	阿坝（阿坝县、若尔盖县、九寨沟县）、甘孜自治州（石渠县、色达县）
	冬三

	
	广元市（青川县）、阿坝（汶川县、小金县、茂县、理县）、甘孜（巴塘县、雅江县、得荣县、九龙县、理塘县、乡城县、稻城县）、凉山自治州（盐源县、木里县）
	准一

	
	阿坝（马尔康县、金川县）、甘孜自治州（丹巴县）
	准二

	贵州
	贵阳、遵义（赤水市除外）、安顺市、黔东南、黔南、黔西南自治州
	准一

	
	六盘水市、毕节地区
	准二

	云南
	迪庆自治州（德钦县、香格里拉县）
	冬一
	Ⅱ

	
	曲靖（宣威市、会泽县）、丽江（玉龙县、宁蒗县）、昭通市（昭阳区、大关县、威信县、彝良县、镇雄县、鲁甸县）、迪庆（维西县）、怒江（兰坪县）、大理自治州（剑川县）
	准一

	西藏
	拉萨市（当雄县除外）、日喀则（拉孜县）、山南（浪卡子县、错那县、隆子县除外）、昌都（芒康县、左贡县、类乌齐县、丁青县、洛隆县除外）、林芝地区
	冬一
	Ⅰ

	
	山南（隆子县）、日喀则地区（定日县、聂拉木县、亚东县、拉孜县除外）
	
	Ⅱ

	
	昌都地区（洛隆县）
	冬二
	Ⅰ

	
	昌都（芒康县、左贡县、类乌齐县、丁青县）、山南（浪卡子县）、日喀则（定日县、聂拉木县）、阿里地区（普兰县）
	
	Ⅱ

	
	拉萨市（当雄县）、那曲（安多县除外 ）、山南（错那县）、日喀则（亚东县）、阿里地区（普兰县除外）
	冬三

	
	那曲地区（安多县）
	冬四

	陕西
	西安、宝鸡、渭南、咸阳（彬县、旬邑县、长武县除外）、汉中（留坝县、佛坪县）、铜川市（耀州区）
	冬一
	Ⅰ

	
	铜川（印台区、王益区）、咸阳市（彬县、旬邑县、长武县）
	
	Ⅱ

	
	延安（吴起县除外）、榆林（清涧县）、铜川市（宜君县）
	冬二
	Ⅱ

	
	延安（吴起县）、榆林市（清涧县除外）
	冬三

	
	商洛、安康、汉中市（留坝县、佛坪县除外）
	准二

	甘肃
	陇南市（两当县、徽县）
	冬一
	Ⅱ

	
	兰州、天水、白银（会宁县、靖远县）、定西、平凉、庆阳、陇南市（西和县、礼县、宕昌县），临夏、甘南自治州（舟曲县）
	冬二
	Ⅱ

	
	嘉峪关、金昌、白银（白银区、平川区、景泰县）、酒泉、张掖、武威市、甘南自治州（舟曲县除外）
	冬三

	
	陇南市（武都区、文县）
	准一

	
	陇南市（成县、康县）
	准二

	青海
	海东地区（民和县）
	冬二
	Ⅱ

	
	西宁市、海东地区（民和县除外）、黄南（泽库县除外）、海南、果洛（班玛县、达日县、久治县）、玉树（囊谦县、杂多县、称多县、玉树县）、海西自治州（德令哈市、格尔木市、都兰县、乌兰县）
	冬三

	
	海北（野牛沟、托勒除外）、黄南（泽库县）、果洛（玛沁县、甘德县、玛多县）、玉树（曲麻菜县、治多县）、海西自治州（冷湖、茫崖、大柴旦、天峻县）
	冬四

	
	海北（野牛沟、托勒）、玉树（清水河）、海西自治州（唐古拉山区）
	冬五

	宁夏
	全境
	冬二
	Ⅱ

	新疆
	阿拉尔市、喀什（喀什市、伽师县、巴楚县、英吉沙县、麦盖提县、莎车县、叶城县、泽普县）、哈密（哈密市泌城镇）、阿克苏（沙雅县、阿瓦提县）、和田地区、伊犁（伊宁市、新源县、霍城县霍尔果斯镇）、巴音郭楞（库尔勒市、若羌县、且末县、尉犁县铁干里可）、克孜勒苏自治州（阿图什市、阿克陶县）
	冬二
	Ⅰ

	
	喀什地区（岳普湖县）
	
	Ⅱ

	
	乌鲁木齐市（牧业气象试验站、达板城区、乌鲁木齐县小渠子乡）、塔城（乌苏市、沙湾县、额敏县除外）、阿克苏（沙雅县、阿瓦提县除外）、哈密（哈密布十三间房、哈密市红柳河、伊吾县淖毛湖）、喀什（塔什库尔干县）、吐鲁番地区、克孜勒苏（乌恰县、阿合奇县）、巴音郭楞（和静县、焉耆县、和硕县、轮台县、尉犁县、且末县搭中）、伊犁自治州（伊宁市、霍城县、察布查尔县、尼勒克县、巩留县、昭苏县、特克斯县）
	冬三

	
	乌鲁木齐市（冬三区以外各地区）、塔城（额敏县、乌苏县）、阿勒泰（阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县）、哈密地区（巴里坤县）、昌吉（昌吉市、米泉市、木垒县、奇台县北塔山镇、阜康市天池）、博尔塔拉（温泉县、精河县、阿拉山口口岸）、克孜勒苏自治州（乌恰县吐尔尕特口岸）
	冬四

	
	克拉玛依、石河子市、塔城（沙湾县）、阿勒泰地区（布尔津县、福海县、富蕴县、青河县），博尔塔拉（博乐市）、昌吉（阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、吉林萨尔县、奇台县、米泉市蔡家湖）、巴音郭楞自治州（和静县巴音布鲁克乡）
	冬五


注：表中行政区划以2006年地图出版社出版的《中华人民共和国行政区划简册》为准。为避免繁冗，各民族自治州名称予以简化，如青海省的“海西蒙古族藏族自治州”简化为“海西自治州”。
附录八  全国雨季施工雨量区及雨季期划分表
	省、自治区、直辖市
	地区、市、自治州、盟（县）
	雨量区
	雨季期（月数）

	北京
	全境
	Ⅱ
	2

	天津
	全境
	Ⅰ
	2

	河北
	张家口、承德地区(围场县)
	Ⅰ
	1.5

	
	承德(围场县除外)、保定、沧州、石家庄、廊坊、邢台、衡水、邯郸、唐山、秦皇岛市
	Ⅱ
	2

	山西
	全境
	Ⅰ
	1.5

	内蒙古
	呼和浩特、通辽、呼伦贝尔（海拉尔区、满州里市、陈巴尔虎旗、鄂温克旗）、鄂尔多斯（东胜区、准格尔旗、伊金堆洛旗、达拉特旗、乌审旗）、赤峰 、包头、乌兰察布市（集宁区、化德县、商都县、兴和县、四子王旗、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、卓资县及以南）、锡林郭勒盟（锡林浩特市、多伦县、太仆寺旗 、西乌珠穆沁旗、正兰旗、正镶白旗）
	Ⅰ
	1.

	
	呼伦贝尔市(牙克石市、额尔古纳市、鄂伦春旗、扎兰屯市及以东)、兴安盟
	
	2

	辽宁
	大连（长海县、瓦房店市、普兰店市、庄河市除外）、朝阳市（建平县）
	1
	2

	
	沈阳（康平县）、大连（长海县）、锦州（北宁市除外）、营口（盖州市）、朝阳市（凌原市、建平县除外）
	
	2.5

	
	沈阳（康平县、辽中县除外）、大连（瓦房店市）、鞍山（海城市、台安县、岫岩县除外）、锦州（北宁市）、阜新、朝阳（凌原市）、盘锦、葫芦岛（建昌县）、铁岭市
	
	3

	
	抚顺（新宾县）、辽阳市
	
	3.5

	
	沈阳（辽中县）、鞍山（海城市、台安县）、营口（盖州市除外）、葫芦岛市（兴城市）
	Ⅱ
	2.5

	
	大连（普兰店市）、葫芦岛市（兴城市、建昌县除外）
	
	3

	
	大连（庄河市）、鞍山（岫岩县）、抚顺（新宾县除外）、丹东（凤城市、宽甸县除外）、本溪市
	
	3.5

	
	丹东市（凤城市、宽甸县）
	
	4

	吉林
	辽源、四平(双辽市)、白城、松原市
	Ⅰ
	2

	
	吉林、长春、四平(双辽除外)、白山市、延边自治州
	Ⅱ
	2

	
	通化市
	
	3

	黑龙江
	哈尔滨（市区、呼兰区、五常市、阿城市、双城市）、佳木斯（抚远县）、双鸭山（市区、集贤县除外）、齐齐哈尔（拜泉县、克东县除外）、黑河（五大连池市、嫩江县）、绥化（北林区、海伦市、望奎县、绥梭县、庆安县除外）、牡丹江、大庆、鸡西、七台河市，大兴安岭地区（呼玛县除外）
	Ⅰ
	2

	
	哈尔滨（市区、呼兰区、五常市、阿城市、双城市除外）、佳木斯（抚远县除外）、双鸭山（市区、集贤县）、齐齐哈尔（拜泉县、克东县）、黑河（五大连池市、嫩江县除外）、绥化（北林区、海伦市、望奎县、绥梭县、庆安县）、鹤岗、伊春市、大兴安岭地区（呼玛县）
	Ⅱ
	2

	上海
	全镜
	Ⅱ
	4

	江苏
	徐州、连云港市
	Ⅱ
	2

	
	盐城市
	
	3

	
	南京、镇江、淮安、南通，宿迁、扬州、常州、泰州市
	
	4

	
	无锡、苏州市
	
	4.5

	浙江
	舟山市
	Ⅱ
	4

	
	嘉兴、湖州市
	
	4.5

	
	宁波、绍兴市
	
	6

	
	杭州、金华、温州、衢州、台州、丽水市
	
	7

	安徽
	毫州、淮北、宿州、蚌埠、淮南、六安、合肥市
	Ⅱ
	1

	
	阜阳市
	
	2

	
	滁州、巢湖、马鞍山、芜湖、铜陵、宜城市
	
	3

	
	池州市
	
	4

	
	安庆、黄山市
	
	5

	福建
	泉州市（惠安县崇武）
	Ⅰ
	4

	
	福州（平潭县）、泉州（晋江市）、厦门（同安区除外）、漳州市（东山县）
	Ⅱ
	5

	
	三明（永安市）、福州（市区、长乐市）、莆田市（仙游县除外）
	
	6

	
	南平（顺昌县除外）、宁德（福鼎市、霞浦县）、三明（永安市、龙溪县、大田县除外）、福州（市区、长乐市、平潭县除外）、龙岩（长汀县、连城县）、泉州（晋江市、惠安县崇武、德化县除外）、莆田（仙游县）、厦门（同安区）、漳州市（东山县除外）
	
	7

	
	南平（顺昌县）、宁德（福鼎市、霞浦县除外）、三明（龙溪县、大田县）、龙岩（长汀县、连城县除外）、泉州市（德化县）
	
	8

	江西
	南昌、九江、吉安市
	Ⅱ
	6

	
	萍乡、景德镇、新余、鹰潭、上饶、抚州、宜春、赣州市
	
	7

	山东
	济南、潍坊、聊城市
	Ⅰ
	3

	
	淄博、东营、烟台、济宁、威海、德州、滨洲市
	
	4

	
	枣庄、泰安、莱芜、临沂、荷泽市
	
	5

	
	青岛市
	Ⅱ
	3

	
	日照市
	
	4

	河南
	郑州、许昌、洛阳、济源、新乡、焦作、三门峡、开封、濮阳、鹤壁市
	Ⅰ
	2

	
	周口、驻马店、漯河、平顶山、安阳、商丘市
	
	3

	
	南阳市
	
	4

	
	信阳市
	Ⅱ
	2

	湖北
	十堰、襄樊、随州市、神农架林区
	Ⅰ
	3

	
	宜昌（姊归县、远安县、兴山县）、荆门市（钟祥市、京山县）
	Ⅱ
	2

	
	武汉、黄石、荆州、孝感、黄冈、咸宁、荆门（钟祥市、京山县除外）、天门、潜江、仙桃、鄂州、宜昌市（姊归县、远安县、兴山县除外）、恩施自治州
	
	6

	湖南
	全境
	Ⅱ
	6

	广东
	茂名、中山、汕头、潮州市
	Ⅰ
	5

	
	广州、江门、肇庆、顺德、湛江、东莞市
	
	6

	
	珠海市
	Ⅱ
	5

	
	深圳、阳江、汕尾、佛山、河源、梅州、揭阳、惠州、云浮、韶关市
	
	6

	
	清远市
	
	7

	广西
	百色、河池、南宁、崇左市
	Ⅱ
	5

	
	桂林、玉林、梧州、北海、贵港、钦州、防城港、贺州、柳州、来宾市
	
	6

	海南
	全境
	Ⅱ
	6

	重庆
	全境
	Ⅱ
	4

	四川
	甘孜自治州（巴塘县）
	Ⅰ
	1

	
	阿坝（若尔盖县）、甘孜自治州（石渠县）
	
	2

	
	乐山（峨边县）、雅安市（汉源县），甘孜自治州（甘孜县、色达县）
	
	3

	
	雅安（石棉县）、绵阳（平武县）、沪州（古蔺县）、遂宁市、阿坝（若尔盖县、汶川县除外）、甘孜自治州（巴塘县、石渠县、甘孜县、色达县、九龙县、得荣县除外）
	
	4

	
	南充（高坪区）、资阳市（安岳县）
	
	5

	
	宜宾市（高县）、凉山自治州（雷波县）
	Ⅱ
	3

	
	成都、乐山（峨边县、马边县除外）、德阳、南充（南部县）、绵阳（平武县除外）、资阳（安岳县除外）、广元、自贡、攀枝花、眉山市、凉山（雷波县除外）、甘孜自治州（九龙县）
	
	4

	
	乐山（马边县）、南充（高坪区、南部县除外）、雅安（汉源县、石棉县除外）、广安（邻水县除外）、巴中、宜宾（高县除外），泸州（古蔺县除外）、内江市
	
	5

	
	广安（邻水县）、达州市
	
	6

	贵州
	贵阳、遵义市、毕节地区
	Ⅱ
	4

	
	安顺市、铜仁地区、黔东南自治州
	
	5

	
	黔西南自治州
	
	6

	
	黔南自治州
	
	7

	云南
	昆明（市区、嵩明县除外）、玉溪、曲靖（富源县、师宗县、罗平县除外）、丽江（宁蒗县、永胜县）、思茅（墨江县）、昭通市、怒江（兰坪县、泸水县六库镇）、大理（大理市、漾鼻县除外）、红河（个旧市、开远市、蒙自县、红河县、石屏县、建水县、弥勒县、泸西县）、迪庆、楚雄自治州
	Ⅰ
	5

	
	保山（腾冲县、龙陵县除外）、临沧市（凤庆县、云县、永德县、镇康县）、怒江（福贡县、泸水县）、红河自治州（元阳县）
	
	6

	
	昆明（市区、嵩明县）、曲靖（富源县、师宗县、罗平县）、丽江（古城区、华坪县）、思茅市（翠云区、景东县、镇沅县、普洱县、景谷县），大理（大理市、漾鼻县）、文山自治州
	Ⅱ
	5

	
	保山（腾冲县、龙陵县）、临沧（临祥区、双江县、耿马县、沧源县）、思茅市（西盟县、澜沧县、孟连县、江城县）怒江（贡山县）、德宏、红河（绿春县、金平县、屏边县、河口县）、西双版纳自治州
	
	6

	西藏
	那曲（索县除外）、山南（加查县除外）、日喀则（定日县）、阿里地区
	Ⅰ
	1

	
	拉萨市、那曲（索县）、昌都（类乌齐县、丁青县、芒康县除外）日喀则（拉孜县）、林芝地区（察隅县）
	
	2

	
	昌都（类乌齐县）、林芝地区（米林县）
	
	3

	
	昌都（丁青县）、林芝地区（米林县、波密县、察隅县除外）
	
	4

	
	林芝地区（波密县）
	
	5

	
	山南（加查县）、日喀则地区（定日县、拉孜县除外）
	Ⅱ
	1

	
	昌都地区（芒康县）
	
	2

	陕西
	榆林、延安市
	Ⅰ
	1.5

	
	铜川、西安、宝鸡、咸阳、渭南市、杨凌区
	
	2

	
	商洛、安康、汉中市
	
	3

	甘肃
	天水（甘谷县、武山县）、陇南县（武都区、文县、礼县），临厦（康乐县、广河县、永靖县）、甘南自治州（夏河县）
	Ⅰ
	1

	
	天水（北道区、秦城区）、定西（渭源县）、庆阳（西蜂区）、陇南市（西和县）、临夏（临夏市）、甘南自治州（临潭县、卓尼县）
	
	1.5

	
	天水（秦安县）、定西（临洮县、岷县）、平凉（崆峒区）、庆阳（华池县、宁县、环县）、陇南市（宕昌县）、临夏（临夏县、东乡县、积石山县）、甘南自治州（合作市）
	Ⅰ
	2

	
	天水（张家川县）、平凉（静宁县、庄浪县）、庆阳（镇原县）、陇南市（两当县）、临夏（和政县）、甘南自治州（玛曲县）
	
	2.5

	
	天水（清水县）、平凉（泾川县、灵台县、华亭县、崇信县）、庆阳（西峰区、合水县、正宁县）、陇南市（（徽县、成县、康县）、甘南自治州（碌曲县、迭部县）
	
	3

	青海
	西宁市（湟源县）、海东地区（平安县、乐都县、民和县、化隆县）、海北（海晏县、祁东县、刚察县、拖勒）、海南（同德县、贵南县）、黄南（泽库县、同仁县）、海西自治州（天峻县）
	Ⅰ
	1

	
	西宁市（湟源县除外），海东地区（互助县），海北（门源县）、果洛（达日县、、久治县、班玛县）、玉树自治州（称多县、杂多县、囊谦县、玉树县）、河南自治县
	
	1.5

	宁夏
	固原地区（隆德县、泾源县）
	Ⅰ
	2

	新疆
	乌鲁木齐市（小渠子乡、牧业气象试验站、大西沟乡）、昌吉地区（阜康市天池）、克孜勒苏（吐尔尕特、托云、巴音库鲁提）、伊犁自治州（昭苏县、霍城县二台、松树头）
	Ⅰ
	1

	台湾
	（资料暂缺）
	 
	 


注：1、表中未列的地区除西藏林芝地区墨脱县因无资料未划分外，其余地区均因降雨天数或平均日降雨量未达到计算雨季施工增加费的标准，故未划分雨量区及雨季期。
2、行政区划依据资料及自治州、市的名称列法同冬季施工气温区划分说明。

附录九  全国风沙地区公路施工区划表
	区划
	沙漠（地）名称
	地理位置
	自然特征

	风沙一区
	呼伦贝尔沙地、嫩江沙地
	呼伦贝尔沙地位于内蒙古呼伦贝尔平原，嫩江沙地位于东北平原西北部嫩江下游
	属半干旱、半湿润严寒区，年降水量280～400mm，年蒸发量1400～1900mm，干燥度1.2～1.5

	
	科尔沁沙地
	散布于东北平原西辽河中，下游主干及支流沿岸的冲积平原上
	属半湿润温冷区，年降水量300～450mm，年蒸发量1700～2400mm，干燥度1.2～2.0

	
	浑善达克沙地
	位于内蒙古锡林郭勒盟南部和昭乌达盟西北部
	属半湿润温冷区，年降水量100～400mm，年蒸发量2200～2700mm，干燥度1.2～2.0,年平均风速3.5～5m／s，年大风日数50～80d

	
	毛乌素沙地
	位于内蒙古鄂尔多斯中南部和陕西北部
	属半干旱温热区，年降水量东部400～440mm，西部仅250～320mm，年蒸发量2100～2600mm，干燥度1.6～2.0

	
	库布齐沙漠
	位于内蒙古鄂尔多斯北部、黄河河套平原以南
	属半干旱温热区，年降水量150～400mm，年蒸发量2100～2700mm，干燥度2.0～4.0,平平均风速3～4m/s。

	风沙二区
	乌兰布和沙漠
	位于内蒙古阿拉善东北部、黄河河套平原西南部
	属干旱温热区，年降水量100～145mm，年蒸发量2400～2900mm，干燥度8.0～16.0,地下水相当丰富，埋深一般为1.5～3m。

	
	腾格里沙漠
	位于内蒙古阿拉善东南部及甘肃武威部分地区
	属干旱温热区，沙丘、湖盆、山地、残丘及平原交错分布，年降水量116～148mm，年蒸发量3000～3600mm，干燥度4.0～12.0。

	
	巴丹吉林沙漠
	位于内蒙古阿拉善西南边缘及甘肃酒泉部分地区
	属干旱温热区，沙山高大密集，形态复杂，起伏悬殊，一般高在200～300m，最高可达420m，年降水量40～80mm，年蒸发量1720～3320mm，干燥度7.0～16.0。

	风沙二区
	柴达木沙漠
	位于青海柴达木盆地
	属极干旱寒冷区，风蚀地、沙丘、戈壁、盐湖和盐土平原相互交错分布，盆地东部年均气温2～4℃,西部为1.5～2.5℃,年降水量东部为50～170mm，西部为10～25mm，年蒸发量2500～3000mm，干燥度16.0～32.0.

	
	古尔班通古特沙漠
	位于新疆北部准噶尔盆地
	属干旱温冷区，其中固定、半固定沙丘面积占沙漠面积的97%，年降水量70～150mm，年蒸发量1700～2200mm，干燥度2.0~10.0

	风沙三区
	塔克拉玛干沙漠
	位于新疆南部塔里木盆里
	属极干旱炎热区，年降水量东部为20mm左右，南部为30mm左右，西部40mm左右，北部50mm以上，年蒸发量1500～3700mm，中部达高限，干燥度＞32.0

	
	库姆达格沙漠
	位于新疆东部、甘肃西部、罗布泊低地南部和阿而金山北部
	属极干旱炎热区，全部为流动沙丘，风蚀严重，年降水量10～20mm，年蒸发量2800～3000mm，干燥度＞32.0,8级充上大风天数在100d以上。
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	位于内蒙古鄂尔多斯中南部和陕西北部
	属半干旱温热区，年降水量东部400～440mm，西部仅250～320mm，年蒸发量2100～2600mm，干燥度1.6～2.0

	
	库布齐沙漠
	位于内蒙古鄂尔多斯北部、黄河河套平原以南
	属半干旱温热区，年降水量150～400mm，年蒸发量2100～2700mm，干燥度2.0～4.0,平平均风速3～4m/s。
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	乌兰布和沙漠
	位于内蒙古阿拉善东北部、黄河河套平原西南部
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	位于内蒙古阿拉善西南边缘及甘肃酒泉部分地区
	属干旱温热区，沙山高大密集，形态复杂，起伏悬殊，一般高在200～300m，最高可达420m，年降水量40～80mm，年蒸发量1720～3320mm，干燥度7.0～16.0。

	
	柴达木沙漠
	位于青海柴达木盆地
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	古尔班通古特沙漠
	位于新疆北部准噶尔盆地
	属干旱温冷区，其中固定、半固定沙丘面积占沙漠面积的97%，年降水量70～150mm，年蒸发量1700～2200mm，干燥度2.0~10.0

	风沙三区
	塔克拉玛干沙漠
	位于新疆南部塔里木盆里
	属极干旱炎热区，年降水量东部为20mm左右，南部为30mm左右，西部40mm左右，北部50mm以上，年蒸发量1500～3700mm，中部达高限，干燥度＞32.0

	
	库姆达格沙漠
	位于新疆东部、甘肃西部、罗布泊低地南部和阿而金山北部
	属极干旱炎热区，全部为流动沙丘，风蚀严重，年降水量10～20mm，年蒸发量2800～3000mm，干燥度＞32.0,8级充上大风天数在100d以上。


 
内蒙古自治区交通厅
关于转发交通部2007年第33号公告的通知
各盟市交通局、厅直有关单位：
      现将交通部《关于公布〈公路工程基本建设项目概算预算编制办法〉（JTG B06-2007）、〈公路工程概算定额〉（JTG/T B06-01-2007）、〈公路工程预算定额〉（JTG/T B06-02-2007）、〈公路工程机械台班费用定额〉（JTG/T B06-03-2007）的公告》（2007年第33号）转发给你们，根据交通部《关于<公路工程基本建设项目概算预算编制办法>执行时间的通知》交公便字【2008】42号，现将有关事项通知如下，请一并遵照执行。 
      一、凡在2008年7月1日前已经批准初步设计的项目，仍执行原定额，不再进行调整。凡在2008年7月1日后审批的项目，按新定额执行；工可研估算在部颁新《估算指标》未出台之前仍执行旧的“估算指标、编制办法和规定”。 
      二、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》规定，在执行部颁新定额的同时，结合我区的实际情况，研究制定了《关于执行交通部〈公路工程基本建设项目概算预算编制办法〉的补充规定》（见附件），请一并执行。
 
附件：
内蒙古自治区关于执行交通部《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》的补充规定
   为了认真贯彻执行交通部2007年第33号《关于公布〈公路工程基本建设项目概算、预算编制办法〉（JTGB06-200）…的公告》（以下简称“新办法”）。结合我区实际情况，特制定本补充规定（以下简称“新规定”）。自2008年7月1日起施行。
一、人工费
人工费单价的计算按“新办法”执行。
在编制概算、预算时应按附表所列人工单价执行。如一条路线跨越二个以上不同人工单价的地区时，按各地通过的里程，用加权平均法计算全线的人工单价。
内蒙古自治区各盟市人工费工日单价
	地    区
	人工费   （元/日）

	呼和浩特、包头（市区、固阳县、土默特右旗）、呼伦贝尔（扎兰屯市、阿荣旗）、兴安盟(阿尔山市除外)、通辽（霍林郭勒市除外)、赤峰、乌兰察布（集宁区、丰镇市、卓资县、兴和县、凉城县、察哈尔右翼前旗）、鄂尔多斯（鄂托克前旗除外）、巴彦淖尔（乌拉特中旗、乌拉特后旗除外）
	45.83

	包头（达尔罕茂明安联合旗、石拐区）、呼伦贝尔（扎兰屯市、阿荣旗、根河市除外）、兴安盟(阿尔山市)、通辽（霍林郭勒市)、锡林郭勒盟（阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗除外）、乌兰察布（察哈尔右翼中旗、哈尔右翼后旗、商都县、化德县）、鄂尔多斯市（鄂托克前旗）、巴彦淖尔市（乌拉特中旗）
	51.53

	包头（白云矿区）、呼伦贝尔（根河市）、锡林郭勒盟（阿巴嘎旗、苏尼特左旗、苏尼特右旗）、乌兰察布（四子王旗）、巴彦淖尔市（乌拉特后旗）、乌海、阿拉善盟
	61.22


二、材料费
材料费按“新办法” 执行。
主要材料原价按自治区公路工程定额站每季度发布的信息价格，作为建设项目控制投资编制估算、概算、预算的依据；其它材料按实计算。
三、材料运费
材料运费按“新办法” 计取。
（一） 材料运价计算：社会汽车按内蒙古交通厅、物价局内交财发[1992]336号《关于发布〈内蒙古自治区汽车运输管理细则〉的通知》执行。其中：
1、对汽车运输里程的划分：
外购材料：10公里及以内的运输，按预算定额计算运价；10公里以远-25公里执行社会汽车短途运价；25公里以远的运输，执行社会汽车长途运价。
地产材料：25公里及以内的运输，按预算定额计算运价；25公里以远的运输，执行社会汽车长途运价。
2、对运输燃料价格上涨调整等级运价的里程范围划分：
10公里以远—25公里按15%；
25公里以远—50公里按12%；
50公里以远—100公里按10%；
100公里以远按7%。
以上运价计算仅作为建设项目控制投资即编制造价文件的依据，不作为施工单位结算的依据。
公路建设市场施工企业在招投标及施工活动中，应执行内蒙古发改委和内蒙古交通厅联合发布的内发改费字[2007]2285号《关于认真做好疏导交通运输行业价格矛盾的通知》。
（二） 装卸费：
装卸费按下表执行。
自治区公路主要建筑材料汽车货物装卸费用表
	货物类别
	货物名称
	装卸费用（元/吨）

	
	
	呼市、包头、乌兰察布市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、乌海
	阿盟、锡盟、赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔市

	一类货物
	砂子、片石、粒石、卵石、各种土、青灰、炉渣、炉灰
	3.50
	4.40

	二类货物
	木材、袋装水泥及其制品、钢材、砖、瓦块石、生石灰、原煤、块煤、粉煤灰
	4.50
	5.40

	特种货物
	沥青、汽油、柴油
	7.00
	7.50


说明：1、本费用只对公路工程计价定价文件中主要建筑材料计取装卸费用时适用。
  2、本费用中货物类别的划分是按照乌呼包（1991）联字1号“关于调整三地区装卸、搬运、理货起重价格的通知”中的货物分类划分的。
  3、货物的重量按实际毛重计算，所有货物均折算成重量单位“吨”来计算，费用单位为“元/吨”，尾数不足50kg的进到50kg。
  4、本费用均为人工、机械装卸的综合费用。
四、规费：
规费按“新办法” 计列，按自治区现行规定执行。

内蒙古自治区公路工程造价管理暂行办法
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第一章 总则

第一条 为加强公路建设、养护工程造价的监督管理，明确公路工程造价管理部门的管理职责，合理确定投资，有效控制工程造价，根据国家有关法律法规并结合我区实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我区公路基本建设和养护工程管理、勘察设计、招标、施工、监理、咨询等工作中工程造价从业行为。

第三条 公路工程造价是指建设项目从筹建到竣工验收交付使用所需的全部费用，包括建筑安装工程费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费用、预留费用等。

第四条 公路工程造价管理工作应贯穿于建设项目和养护工程的可行性研究报告、设计、施工、直至工程竣工验收交付使用的全过程，并对工程造价实行动态管理。

第五条 公路工程造价管理部门是政府对公路工程造价进行监督管理的专职机构，依据《中华人民共和国公路法》、交通部《公路建设市场管理办法》和现行公路工程造价管理规定，实施对工程造价的监督与管理。

第二章 造价管理机构与职责

第六条 内蒙古交通厅是全区公路工程造价管理的行政主管部门，内蒙古公路工程定额站负责全区公路工程造价监督管理。各盟市交通局应设立相应的造价管理机构或配备专职管理人员，负责辖区内的公路工程造价监督管理，业务上受自治区公路工程定额站指导。

第七条 各级公路工程造价管理机构应加强公路工程造价监督管理，配备必要的设备，按照现行有关规定收取定额管理费，作为定额修编测定和日常管理工作经费。自治区（包括交通部）审批的项目由内蒙古公路工程定额站收取，盟市审批的项目由盟市公路工程造价管理部门收取。
第八条 内蒙古公路工程定额站职责

一、贯彻国家有关公路工程造价管理的方针政策和法律法规，研究制定适合内蒙古自治区有关公路建设和养护工程造价管理的规章规定、实施细则，上报主管部门批准后组织实施；

二、参与编制、修订全国统一的公路工程计价依据；负责编制、修订自治区公路基本建设工程补充计价依据和公路养护工程的计价依据。

三、负责自治区公路工程造价依据的统一管理，协调解决执行中的问题；

四、参与建设项目计价文件审查、工程招标和交（竣）工验收工作，监督其计价行为的合理合法性；

五、组织调查和定期发布自治区公路工程主要建筑材料价格信息；

六、负责自治区公路工程造价资料积累工作，建立地方公路工程造价信息数据库，收集、整理、发布公路工程造价信息；

七、组织公路工程造价人员的执业资格申报、培训、考试，负责全区公路工程造价从业人员的管理工作；

八、负责调解自治区公路工程造价方面的经济纠纷，在司法部门委托下，提供公路工程造价的鉴定意见。

第九条 盟（市）级公路工程造价管理机构的职责

一、贯彻执行交通部、交通厅有关公路工程造价管理的法律法规；

二、参与编制、修订全区统一的计价依据 ；组织本盟（市）公路工程劳动定额测定和编制；

三、负责收集上报本盟（市）公路工程主要建筑材料价格信息；

四、参加本盟（市）批准的公路建设、公路养护项目竣工验收工作，负责辖区内公路工程造价资料积累，建立地方公路工程造价信息数据库;

五、组织管理本盟（市）公路工程造价从业人员执业资格的培训申报等日常工作。

第三章 造价控制

第十条 公路工程的各项计价依据，包括定额、指标和计价办法，是国家对工程造价实施宏观调控的重要手段之一。公路工程的计价与定价执行交通部颁发的定额和计价办法及交通厅有关补充规定等计价依据。

第十一条 项目前期工作阶段、初步（技术）设计阶段、施工图设计阶段分别按照相关规定编制投资估算、设计概算和施工图预算。初步设计概算一经批准，即作为建设项目总造价的最高限额，不得任意突破。

第十二条 在初步设计阶段进行招标的工程，其工程总造价应控制在批准的初步设计总概算相应项目的范围内；施工图预算的总造价应控制在批准的初步设计总概算范围内。

第十三条 凡在承包合同中明确规定，因材差或政策性调整而导致费用增减时，必须经交通主管部门审查同意，并根据交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》的规定和内蒙古公路工程定额站公布的‘价格信息’进行调整，以维护承发包双方的利益。

第十四条 公路工程竣工验收前，项目主管单位必须按《公路工程竣工验收办法》和《公路建设项目工程决算编制办法》在规定期限内编报竣工决算。

第十五条 项目实施过程中应严格执行批准的建设规模和建设标准，加强对概算执行情况的管理。工程造价管理机构有权对建设项目概算的执行情况进行检查，督促建设单位有效控制工程造价。

第四章 价格信息

第十六条 内蒙古公路工程定额站按季度发布的公路工程主要建筑材料综合价格信息（以下简称‘价格信息’），作为自治区境内投资估算、设计概算、施工图预算及招标等各阶段计价定价的指导依据。

第十七条 ‘价格信息’的报价只提供材料原价，在计算材料预算单价时，其运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费按有关规定另计。

第十八条 ‘价格信息’基础资料由各盟市公路工程造价管理部门提供，每季度末期各盟市上报本盟市政府所在地的外购材料当地市场价格，每一种材料的调查数据不少于三家，按算术平均值计算后报内蒙古公路工程定额站。

第十九条 内蒙古公路工程定额站根据盟市的报价和自治区发改委价格监测中心公布的价格政策，通过全区综合平衡，科学的市场预测分析后，制定下一季度的‘价格信息’，每季度第一个月上旬按最高限价公布。

第二十条 ‘价格信息’实行动态管理，个别材料的价格在季度内变化幅度较大时，要及时进行调整，以便正确指导自治区公路工程的计价与定价工作。

第五章 执业资格

第二十一条 各级公路工程造价管理部门应按其业务范围配备工程造价管理人员，并且要保持人员相对稳定。工程造价管理人员应具有一定的政策水平和业务能力，熟悉国家有关技术经济法规，懂经济并具有公路工程设计、施工和项目管理的实践经验。

第二十二条 各级公路工程造价管理部门的管理人员，必须通过交通部公路工程造价人员资格认证考试，取得资格证书后，方可从事公路工程造价管理工作。

第二十三条 凡从事公路工程造价文件编制、审查的人员，应持有交通部颁发的公路工程造价人员资格证书，并应在所编、审的造价文件上签章，对所编审的造价文件质量负责。

第二十四条 资格证书分甲、乙两个资格等级，持有甲级资格证书的公路工程造价人员可以在全国范围内从事高速公路及以下等级公路工程的造价业务；持有乙级资格证书的公路工程造价人员可以在自治区内从事一级公路及以下等级公路工程的造价业务。

第二十五条 资格证书每二年复审检验一次，未经复审检验的资格证书为无效证书。

第五章 附则

第二十六条 本办法由内蒙古交通厅负责解释。

第二十七条 本办法自发布之日起执行。
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